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	РАЗДЕЛ № 1

	Основные показатели хозяйственной деятельности

	ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой "  за  2008 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	№
	 
	 Един.
	Факт
	2008 г.
	2008 г.

	п/п
	Наименование
	измер.
	2007 г
	 План 
	Факт
	откл. (+,-)
	откл. %
	к 2007 г  %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Обьем продукции, работ,услуг в стоимостном выражении, по генподряду - всего
	т.руб.
	328958
	369094
	456680
	87586
	123,7
	138,8

	1.1.
	Стоимость СМР - генподряд 
	т.руб.
	307643
	255279
	335340
	80061
	131,4
	109,0

	 
	 в  ценах  2001 года
	т.руб.
	164509
	113230
	142238
	 
	 
	 

	 
	 - кап.строительство
	т.руб.
	300366
	247352
	328507
	81155
	132,8
	109,4

	 
	в ценах 2001 года
	 
	161302
	109254
	138750
	 
	 
	 

	 
	ремонтные работы
	т.руб.
	7277
	7927
	6833
	-1094
	86,2
	93,9

	 
	в ценах 2001 года
	т.руб.
	3207
	3976
	3488
	 
	 
	 

	 
	из них :            собственными силами
	т.руб.
	215129
	165084
	265453
	100369
	160,8
	123,4

	 
	 в  ценах  2001 года
	 - " -
	108834
	63992
	110742
	 
	 
	 

	 
	 - кап.строительство
	т.руб
	208321
	159707
	262556
	102849
	164,4
	126,0

	 
	в ценах 2001 года
	 - " -
	105844
	61433
	109375
	 
	 
	 

	 
	ремонтные работы
	т.руб.
	6808
	5377
	2897
	-2480
	53,9
	42,6

	 
	в ценах 2001 года
	 
	2990
	2559
	1367
	 
	 
	 

	1.2.
	Оборудование
	т.руб.
	 
	79899
	50510
	 
	 
	 

	1.3.
	Другие виды деятельности
	т.руб.
	21315
	33916
	70830
	36914
	208,8
	332,3

	2
	Себестоимость продукции
	т.руб.
	322030
	354546
	454615
	100069
	128,2
	141,2

	 
	Результат  ( + , - )
	т.руб
	6928
	14548
	2065
	-12483
	14,2
	29,8

	4
	Налоги относ. на финан.результ
	т.руб.
	241
	460
	290
	-170
	63,0
	120,3

	5
	Чистая прибыль остающаяся в распоряжении
	т.руб
	2560
	3963
	1380
	-2583
	34,8
	53,9

	 
	предприятия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Выплаты соц.хар-ра из прибыли
	т.руб
	927
	1379
	1409
	30
	102,2
	152,0

	7
	Численность 
	чел.
	261
	243
	289
	46
	118,9
	110,7

	8
	Производительность  труда
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1.
	Выработка на 1 работника в текущих ценах 
	руб
	824,2
	679,4
	918,5
	239,16
	135,2
	111,4

	8.2.
	Выработка на 1 работника в  ценах 2001 г.
	руб
	416,989
	263,3
	383,19
	119,85
	145,5
	91,9

	9
	Фонд заработной платы-всего
	т.руб.
	67429
	59263
	102558
	43295
	173,1
	152,1

	10
	Среднемесячная з/плата.всего:
	руб
	21529
	20323
	29573
	9249,3
	145,5
	137,4


	Раздел № 2

	Объем продукции, работ, услуг

	по видам выполняемых работ, оказываемых услуг

	по ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"  за 2008 год.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№       п/п
	Виды деятельности
	 Ед.
	План
	 в том числе  по кварталам

	
	
	изм.
	2008 г.
	I
	II
	III
	IV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Обьем продукции, работ, услуг в стоимостном выражении, по генподряду - всего
	т.р.
	369094
	45395
	96406
	156248
	71045

	1.1.
	Основной вид деятельности - всего, в текущих ценах
	т.р.
	335178
	29820
	83596
	151894
	69868

	а)
	 СМР - всего, в текущих ценах
	т.р.
	255279
	29820
	53596
	101995
	69868

	 
	в ценах 2001 г.
	 
	113230
	12341
	24988
	47276
	28625

	 
	в т. ч. - кап.строительство, 
	т.р.
	247352
	29820
	52186
	95601
	69745

	 
	в ценах 2001 г.
	 
	109254
	12341
	24316
	44010
	28587

	 
	          - ремонтные работы,
	т.р.
	7927
	0
	1410
	6394
	123

	 
	в ценах 2001 г.
	 
	3976
	0
	672
	3266
	38

	б)
	Оборудование
	т.р.
	79899
	 
	30000
	49899
	 

	1.2.
	Другие виды деятельности
	т.р.
	33916
	15575
	12810
	4354
	1177

	 
	в т.ч. - промышленность,
	т.р.
	30401
	14451
	12083
	3715
	152

	 
	         - услуги автотранспорта,
	т.р.
	697
	125
	211
	221
	140

	 
	         - услуги механизмов,
	т.р.
	552
	35
	206
	277
	34

	 
	         - теплоэнергия, 
	т.р.
	2074
	916
	262
	93
	803

	 
	        -  прочие  услуги
	т.р.
	192
	48
	48
	48
	48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Обьем продукции, работ,услуг в стоимостном выражении,           собственными силами - всего
	т.р.
	278899
	37079
	73831
	113829
	54160


	2.1.
	Основной вид деятельности - всего, в текущих ценах
	т.р.
	244983
	21504
	61021
	109475
	52983

	а)
	 СМР - всего, в текущих ценах
	т.р.
	165084
	21504
	31021
	59576
	52983

	 
	в ценах 2001 г.
	 
	63992
	7887
	13029
	24082
	18994

	 
	в т. ч. - кап.строительство, 
	т.р.
	159707
	21504
	30061
	55282
	52860

	 
	в ценах 2001 г.
	 
	61433
	7887
	12607
	21983
	18956

	 
	          - ремонтные работы,
	т.р.
	5377
	0
	960
	4294
	123

	 
	в ценах 2001 г.
	 
	2559
	0
	422
	2099
	38

	б)
	Оборудование
	т.р.
	79899
	 
	30000
	49899
	 

	2.2.
	Другие виды деятельности
	т.р.
	33916
	15575
	12810
	4354
	1177

	 
	в т.ч. - промышленность,
	т.р.
	30401
	14451
	12083
	3715
	152

	 
	         - услуги автотранспорта,
	т.р.
	697
	125
	211
	221
	140

	 
	         - услуги механизмов,
	т.р.
	552
	35
	206
	277
	34

	 
	         - теплоэнергия, 
	т.р.
	2074
	916
	262
	93
	803

	 
	        -  прочие  услуги
	т.р.
	192
	48
	48
	48
	48


	 
	Программа  СМР 

	 
	по капстроительству и   ремонтным работам

	  
	по  ОАО " АЛРОСА-Ленскстрой"

	 
	на  2008 год 

	

	 
	 
	План СМР на 2008г.
	Индекс
	           в т.ч. по кварталам
	Собств
	Индекс
	           в т.ч. по кварталам
	Силами
	Индекс
	           в т.ч. по кварталам

	№№
	 Наименование
	с НДС
	без НДС
	роста
	 
	 
	 
	 
	силами
	роста
	 
	 
	 
	 
	субподр
	роста
	 
	 
	 
	 

	п.п.
	обьектов
	ц 2008 г.
	ц 2008 г. 
	тек.ц
	1
	2
	3
	4
	ОАО
	тек.ц
	1
	2
	3
	4
	организ
	тек.ц
	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	2001 г.
	к ц.01г.
	 
	 
	 
	 
	 
	к ц.01г.
	 
	 
	 
	 
	 
	к ц.01г.
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	 
	   ПРОГРАММА   СМР
	301229
	255279
	2,25
	29820
	53596
	101995
	69868
	165084
	2,58
	21504
	31021
	59576
	52983
	90195
	1,83
	8316
	22575
	42419
	16885

	 
	ВСЕГО :
	 
	113230
	 
	12341
	24988
	47276
	28625
	63992
	 
	7887
	13029
	24082
	18994
	49238
	 
	4454
	11959
	23194
	9631

	1.
	   Капстроительство
	291875
	247352
	2,26
	29820
	52186
	95601
	69745
	159707
	2,60
	21504
	30061
	55282
	52860
	87645
	1,83
	8316
	22125
	40319
	16885

	 
	 
	 
	109254
	 
	12341
	24316
	44010
	28587
	61433
	 
	7887
	12607
	21983
	18956
	47821
	 
	4454
	11709
	22027
	9631

	 
	в т.ч. АК "АЛРОСА"
	191877
	162608
	2,36
	16320
	31000
	62492
	52796
	92963
	3,22
	10104
	14175
	29573
	39111
	69645
	1,74
	6216
	16825
	32919
	13685

	 
	 
	 
	68901
	 
	5913
	14228
	28244
	20516
	28849
	 
	2410
	4751
	9315
	12373
	40052
	 
	3503
	9477
	18929
	8143

	 
	Ленское  отделение  УКСа
	191877
	162608
	2,36
	16320
	31000
	62492
	52796
	92963
	3,22
	10104
	14175
	29573
	39111
	69645
	1,74
	6216
	16825
	32919
	13685

	 
	капвложения  АК "АЛРОСА"
	 
	68901
	 
	5913
	14228
	28244
	20516
	28849
	 
	2410
	4751
	9315
	12373
	40052
	 
	3503
	9477
	18929
	8143

	 
	ГУ  "ИД по ЛПП и ОВР"
	99998
	84744
	2,10
	13500
	21186
	33109
	16949
	66744
	2,05
	11400
	15886
	25709
	13749
	18000
	2,32
	2100
	5300
	7400
	3200

	 
	 РС (Я)
	 
	40353
	 
	6428
	10088
	15766
	8071
	32584
	 
	5477
	7856
	12668
	6583
	7769
	 
	951
	2232
	3098
	1488

	2.
	Ремонтные  работы
	9354
	7927
	1,99
	0
	1410
	6394
	123
	5377
	2,10
	0
	960
	4294
	123
	2550
	1,80
	0
	450
	2100
	0

	 
	 
	 
	3976
	 
	0
	672
	3266
	38
	2559
	 
	0
	422
	2099
	38
	1417
	 
	0
	250
	1167
	0

	 
	в т.ч. АК "АЛРОСА"
	9354
	7927
	1,99
	0
	1410
	6394
	123
	5377
	2,10
	0
	960
	4294
	123
	2550
	1,80
	0
	450
	2100
	0

	 
	 
	 
	3976
	 
	0
	672
	3266
	38
	2559
	 
	0
	422
	2099
	38
	1417
	 
	0
	250
	1167
	0

	2.1
	Капитальный  ремонт
	1310
	1110
	3,21
	0
	455
	532
	123
	1110
	3,21
	0
	455
	532
	123
	0
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	346
	 
	0
	142
	166
	38
	346
	 
	0
	142
	166
	38
	0
	 
	0
	0
	0
	0

	в т.ч.
	  ПУ  АДТ  АК  "АЛРОСА"
	1310
	1110
	3,21
	0
	455
	532
	123
	1110
	3,21
	0
	455
	532
	123
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	346
	 
	0
	142
	166
	38
	346
	 
	0
	142
	166
	38
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Текущий ремонт
	8044
	6817
	1,88
	0
	955
	5862
	0
	4267
	1,93
	0
	505
	3762
	0
	2550
	1,80
	0
	450
	2100
	0

	 
	 
	 
	3630
	 
	0
	530
	3100
	0
	2213
	 
	0
	280
	1933
	0
	1417
	 
	0
	250
	1167
	0

	в т.ч.
	 ЛО  УМТС  АК "АЛРОСА"
	7218
	6117
	1,80
	 
	955
	5162
	 
	3567
	1,80
	 
	505
	3062
	 
	2550
	1,80
	 
	450
	2100
	 

	 
	 
	 
	3397
	 
	 
	530
	2867
	 
	1980
	 
	 
	280
	1700
	 
	1417
	 
	 
	250
	1167
	 

	 
	Мирнинское авиапредприятие
	826
	700
	3,00
	 
	 
	700
	 
	700
	3,00
	 
	0
	700
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Аэропорт г.Ленска
	 
	233
	 
	 
	 
	233
	 
	233
	 
	 
	0
	233
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 


	РАЗДЕЛ № 3.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение производственной программы по видам выполняемых работ

	по ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" за 2008 год.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№       п/п
	Виды деятельности
	Факт
	2008 г.
	2008г/

	
	
	2007 г.
	План
	Факт
	откл.(+,-)
	откл. %
	2007г.,%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Основной вид деятельности
	307643
	335178
	385850
	161216
	115,1
	125,4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	СМР  генподряд  - всего
	307643
	255279
	335340
	80061
	131,4
	109,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	в т. ч. - кап.строительство, тыс. руб.
	300366
	247352
	328507
	81155
	132,8
	109,4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	          - ремонтные работы, тыс. руб.
	7277
	7927
	6833
	-1094
	86,2
	93,9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Оборудование
	 
	79899
	50510
	-29389
	63,2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Другие виды деятельности
	21315
	33916
	70830
	36914
	208,8
	332,3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	в т.ч. - промышленность, тыс. руб.
	16673
	30401
	63319
	32918
	208,3
	379,8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	      - услуги автотранспорта, тыс. руб.
	1027
	697
	1380
	683
	198,0
	134,4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	      - услуги механизмов, тыс. руб.
	1245
	552
	3043
	2491
	551,3
	244,4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	      - теплоэнергия, тыс. руб.
	1538
	2074
	2253
	179
	108,6
	146,5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	      - услуги, тыс. руб.
	832
	192
	835
	643
	434,9
	100,4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	328958
	369094
	456680
	87586
	123,7
	138,8


	3.1.Выполнение плана  производства работ и услуг за 2008 год

	по ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой" 

	 
	 
	Генподряд
	Собственные силы
	Субподряд

	 
	 
	Утвержден. план ПХД                 на 2008г.
	Фактическое  выполнение плана
	Отклонение
	Утвержден. план ПХД на 2008г.
	Фактическое  выполнение плана
	%   вып
	Утвержден. план ПХД  на 2008г.
	Фактическое  выполнение плана
	%   вып

	№№
	 Наименование
	Ст-ть
	Ст-ть
	Индекс
	Ст-ть
	Индекс
	сумма
	%
	Ст-ть
	Индекс
	Ст-ть
	Индекс
	
	Ст-ть
	Индекс
	Ст-ть
	Индекс
	

	п.п.
	обьектов
	с НДС
	без НДС
	 
	без НДС
	 
	 
	к плану
	индекс
	без НДС
	 
	без НДС
	 
	
	без НДС
	 
	без НДС
	 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	 
	Стоимость работ и услуг - всего:
	435531
	369094
	
	456680
	
	87586
	123,7
	 
	278899
	 
	383354
	 
	137,5
	90195
	 
	73326
	 
	81,3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	в том числе:
	395510
	335178
	2,96
	385850
	2,71
	50672
	115,12
	91,6
	244983
	3,83
	312524
	2,82
	127,6
	90195
	1,83
	73326
	2,33
	81,3

	I
	по основному виду деятельности
	 
	113230
	 
	142238
	 
	 
	 
	 
	63992
	 
	110742
	 
	 
	49238
	 
	31497
	 
	 

	1.
	 ПРОГРАММА СМР
	301229
	255279
	2,25
	335340
	2,36
	80061
	131,36
	104,6
	165084
	2,58
	265453
	2,40
	160,8
	90195
	1,83
	69887
	2,22
	77,5

	 
	 
	 
	113230
	 
	142238
	 
	 
	 
	 
	63992
	 
	110742
	 
	 
	49238
	 
	31497
	 
	 

	1.1.
	   Капстроительство
	291875
	247352
	2,26
	328507
	2,37
	81155
	132,81
	104,6
	159707
	2,60
	262556
	2,40
	164,4
	87645
	1,83
	65951
	2,25
	75,2

	 
	 
	 
	109254
	 
	138750
	 
	 
	 
	 
	61433
	 
	109375
	 
	 
	47821
	 
	29376
	 
	 

	 
	в том числе,  АК "АЛРОСА" ЗАО
	191877
	162608
	2,36
	121997
	2,15
	-40611
	75,03
	91,3
	92963
	3,22
	70017
	2,14
	75,3
	69645
	1,74
	51980
	2,17
	74,6

	 
	 
	 
	68901
	 
	56621
	 
	 
	 
	 
	28849
	 
	32710
	 
	 
	40052
	 
	23911
	 
	 

	1.1.1.
	Ленское  отделение  УКСа
	191877
	162608
	2,36
	121997
	2,15
	-40611
	75,03
	91,3
	92963
	3,22
	70017
	2,14
	75,3
	69645
	1,74
	51980
	2,17
	74,6

	 
	капвложения  АК "АЛРОСА"
	 
	68901
	 
	56621
	 
	 
	 
	 
	28849
	 
	32710
	 
	 
	40052
	 
	23911
	 
	 

	 
	Производственное строительство
	160913
	136367
	2,36
	121997
	2,15
	-14370
	89,46
	91,3
	74554
	3,36
	70017
	2,14
	93,9
	61813
	1,74
	51980
	2,17
	84,1

	 
	 
	 
	57783
	 
	56621
	 
	 
	 
	 
	22160
	 
	32710
	 
	 
	35623
	 
	23911
	 
	 

	а)
	Блок биологической очистки
	94668
	80227
	2,36
	113140
	2,17
	32913
	141,02
	91,8
	37021
	4,19
	66693
	2,16
	180,1
	43206
	1,72
	46447
	2,18
	107,5

	 
	в г.Ленске.
	 
	33994
	 
	52195
	 
	 
	 
	 
	8833
	 
	30889
	 
	 
	25161
	 
	21306
	 
	 

	б)
	Реконструкция водозаборного сооружения
	37766
	32005
	2,36
	 
	
	-32005
	0,00
	0,0
	21097
	2,94
	 
	 
	 
	10908
	1,71
	 
	 
	 

	 
	"Стакан" с инфильтрационным забором
	 
	13562
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7182
	 
	 
	 
	 
	6380
	 
	 
	 
	 

	в)
	Склад цементного клинкера в г.Ленске
	28044
	23766
	2,36
	 
	
	-23766
	0,00
	0,0
	16067
	2,68
	 
	 
	 
	7699
	1,89
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	10071
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5989
	 
	 
	 
	 
	4082
	 
	 
	 
	 

	г)
	Работы по ранее введенным
	435
	369
	2,37
	1359
	1,80
	990
	368,29
	76,1
	369
	2,37
	1122
	1,80
	304,1
	 
	
	237
	1,80
	 

	 
	объектам (сезонного хар-ра)
	 
	156
	 
	755
	 
	 
	 
	 
	156
	 
	623
	 
	 
	 
	 
	132
	 
	 

	д)
	Внеплощадочные сети ТВС ББО
	 
	 
	 
	7498
	2,04
	7498
	 
	 
	 
	
	2202
	1,84
	 
	 
	
	5296
	2,14
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	3671
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1198
	 
	 
	 
	 
	2473
	 
	 

	 
	Непроизводственное строительство
	30964
	26241
	2,36
	0
	0,00
	-26241
	0,00
	0,0
	18409
	2,75
	0
	0,00
	 
	7832
	1,77
	0
	0,00
	 

	 
	 
	 
	11118
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	6689
	 
	0
	 
	 
	4429
	 
	0
	 
	 

	а)
	Водоснабжение м/р "АЛРОСА"
	30964
	26241
	2,36
	 
	
	-26241
	0,00
	0,0
	18409
	2,75
	0
	0,00
	 
	7832
	1,77
	0
	0,00
	 

	 
	(бурение водозаборных скважин)
	 
	11118
	 
	 
	
	 
	 
	 
	6689
	
	0
	 
	 
	4429
	
	0
	 
	 

	1.1.2.
	в том числе, сторонние заказчики
	99998
	84744
	2,10
	206510
	2,51
	121766
	243,69
	119,7
	66744
	2,05
	192539
	2,51
	288,5
	18000
	2,32
	13971
	2,56
	77,6

	 
	 
	 
	40353
	 
	82129
	 
	 
	 
	 
	32584
	 
	76665
	 
	 
	7769
	 
	5465
	 
	 

	а)
	ГУ  "ИД по ЛПП и ОВР" РС(Я)
	99998
	84744
	2,10
	151454
	2,52
	66710
	178,72
	120,2
	66744
	2,05
	140266
	2,52
	210,2
	18000
	2,32
	11188
	2,55
	62,2

	 
	Инженерная защита от паводковых вод
	 
	40353
	 
	59987
	 
	 
	 
	 
	32584
	 
	55593
	 
	 
	7769
	 
	4394
	 
	 

	б)
	ООО "Востокнефтепровод"
	 
	 
	 
	48662
	2,48
	48662
	 
	 
	 
	 
	48031
	2,48
	 
	 
	 
	631
	3,00
	 

	 
	ЛЭС г.Ленск
	 
	 
	 
	19585
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19375
	 
	 
	 
	 
	210
	 
	 

	в)
	ОАО "Строитель"
	 
	 
	 
	5546
	2,50
	5546
	 
	 
	 
	 
	3394
	2,50
	 
	 
	 
	2152
	2,50
	 

	 
	Здание РНУ
	 
	 
	 
	2218
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1358
	 
	 
	 
	 
	861
	 
	 

	г)
	ООО "Тосоголоох"
	 
	 
	 
	848
	2,50
	848
	 
	 
	 
	 
	848
	2,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дом природы
	 
	 
	 
	339
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	339
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Ремонтные  работы
	9354
	7927
	1,99
	6833
	1,96
	-1094
	86,20
	98,3
	5377
	2,10
	2897
	2,12
	53,9
	2550
	1,80
	3936
	1,86
	154,4

	 
	в том числе:
	 
	3976
	 
	3488
	 
	 
	 
	 
	2559
	 
	1367
	 
	 
	1417
	 
	2121
	 
	 

	 
	в том числе,  АК "АЛРОСА" ЗАО
	9354
	7927
	1,99
	6124
	1,96
	-1803
	77,25
	98,1
	5377
	2,10
	2188
	2,17
	40,7
	2550
	1,80
	3936
	1,86
	154,4

	 
	 
	 
	3976
	 
	3130
	 
	 
	 
	 
	2559
	 
	1009
	 
	 
	1417
	 
	2121
	 
	 

	2.1.
	  ПУ  АДТ  АК  "АЛРОСА"
	1310
	1110
	3,21
	 
	 
	-1110
	0,00
	0,0
	1110
	3,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	346
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	346
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	 ЛО  УМТС  АК "АЛРОСА"
	7218
	6117
	1,80
	732
	4,36
	-5385
	11,97
	242,0
	3567
	1,80
	732
	4,36
	20,5
	2550
	1,80
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	3397
	 
	168
	 
	 
	 
	 
	1980
	 
	168
	 
	 
	1417
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	МАП  АК "АЛРОСА"
	826
	700
	3,00
	 
	 
	-700
	0,00
	0,0
	700
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Фасад здания аэропорта г.Ленска
	 
	233
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.
	ИП "Дахин"
	 
	 
	 
	481
	1,70
	481
	 
	 
	 
	 
	481
	1,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Пристрой к ресторану "Стрелец"
	 
	 
	 
	283
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	283
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.
	СТ "Алмазавтоматика"
	 
	 
	 
	145
	1,59
	145
	 
	 
	 
	 
	145
	1,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство подземного кабельного канала
	 
	 
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6.
	УЖКХ АК "АЛРОСА"
	 
	 
	 
	246
	2,00
	246
	 
	 
	 
	 
	246
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ремонт подъезда
	 
	 
	 
	123
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7.
	УЖКХ АК "АЛРОСА"
	 
	 
	 
	5001
	1,82
	5001
	 
	 
	 
	 
	1065
	1,70
	 
	 
	 
	3936
	1,86
	 

	 
	Благоустройство ул.Ойунского
	 
	 
	 
	2748
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	627
	 
	 
	 
	 
	2121
	 
	 


	2.8.
	ООО "ЛП ЖХ"
	 
	 
	 
	228
	3,04
	228
	 
	 
	 
	 
	228
	3,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ремонт ограждения ул.Набережная
	 
	 
	 
	75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ
	94281
	79899
	 
	50510
	
	-29389
	63,22
	 
	79899
	 
	47071
	 
	46
	0
	 
	3439
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - оборудование для ББО
	94281
	79899
	 
	37104
	
	-42795
	46,44
	 
	79899
	 
	37104
	 
	46,4
	 
	 
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  -прочие затраты
	 
	 
	 
	13406
	
	13406
	 
	 
	 
	 
	9967
	 
	 
	 
	 
	3439
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Прочие виды деятельности
	40021
	33916
	 
	70830
	 
	36914
	208,84
	 
	33916
	 
	70830
	 
	208,8
	0
	 
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3.2 Анализ выполнения программы по капитальному строительству и по Ремонтным работам.
Капитальное строительство.

ЛО УКС АК «АЛРОСА» (ЗАО).

«Блок биологической очистки производительностью 20000 м3/сут» .Ленск.

Выполнение СМР по Генподряду составило 120638 тыс. руб. в ценах 2008года-150% к плану,из них собственными силами выполнено 68895 тыс.руб.

          В 2008году проводились работы по АПК, Главному корпусу, противопожарным резервуарам, сбросному коллектору, энергокомплексу (ТП, блочно-модульной котельной, склад топлива с насосной, ДЭС), внеплощадочным сетям электроснабжения, внутриплощадочные сетям  электроснабжения, вне и внутриплощадочные сети ТВС.

Было закуплено и смонтировано оборудование по энергокомплексу и пожарным резервуарам на сумму 37104 тыс.руб.

          Для выполнения специальных и общестроительных работ были заключены договора с субподрядными организациями:

АТМ УКС АК «АЛРОСА»- монтаж металлоконструкций ,монтаж  блочно-модульной котельной, ДЭС, оборудования склада топлива, оборудования противопожарных емкостей;

ООО «Ленскмонтаж»- выполнял работу по монтажу системы тепловодоснажения АПК,монтаж внеплощадочных сетей ТВС;

ООО «Сантехсервис»- проводил работы по монтажу внеплощадочных сетей ТВС;

АЭМ УКС АК «АЛРОСА»- Эл.монтажные работы по АПК, Эл.монтажные и пуконаладочные работы ТП ,монтаж внутри и внеплощадочных сетей электроснабжения.

ИП «Пестов»- Эл.монтажные работы по складу топлива,протипожарным резервуаром с насосной станцией.
Объекты обеспечены эл. энергией, водой, подготовлены материалы по  выполнению работ

Под технологию,подводящие и отводящие сети. Задачи выполнены.
       В 2009г. Из-за снятия финансирования объект консервируется.

Ранее введенные объекты. Работы по гарантийным обязательствам.

           Выполнено СМР по генподряду на сумму 1359 тыс. руб., что составило  368% от плана, из них собственными силами 1122 тыс.руб. 

Гарантийные обязательства были отработаны по объекту ЛАРМ :

· благоустройство территории, 

· отделка  складских помещений.

Для выполнения  работ по электромонтажу  приглашали АЭМ УКС АК«АЛРОСА»,

которые выполнили работы  на сумму 237 тыс.руб.

 Капитальный ремонт. 

 Подразделения  АК «АЛРОСА»(ЗАО)   
Строительно- монтажные работы  по объектам компании составили :

· Генподряд выполнен на  сумму 6124 тыс.руб. при плане 9354 тыс. руб,что составило 65% от плана.Не довыполнение 35%.

Работы проводились по следующим объектам:

УМТС АК «АЛРОСА»

                - бетонирование площадок №10,№27

УЖКХ АК «АЛРОСА»

           - отделочные работы по ремонту подъезда; благоустройство сквера по ул.  Ойунского.

ООО «ЛПЖХ»
           - ремонт парапета по ул. Набережная

ИП «Дахин»

           - устройство монолитного железобетонного подземного этажа пристройки к кафе «Стрелец»

СТ «Алмазавтоматика» АК «АЛРОСА»
             - устройство подземного кабельного канала.
Исполнительная  дирекция по ЛПП и ОВР в РС(Я).

Объект: «Инженерная защита от паводковых вод в г. Ленске».

В 2008году выполнено строительно-монтажных работ по Генподряду на сумму 151454 тыс. руб. при плане 84744 тыс. руб., что составило 179%.

  
Инженерная защита  от паводковых вод в г. Ленске 1 этап:

· Отсыпка откосов и тела дамбы;

· Лесосвод и посев трав  на участке №1;

· На участке № 6- выполнены работы по устройству железобетонных откосов.

· На участке №3 -  построено водопропускное сооружение.
Параллельно со строительно-монтажными работами выполнялись отделочные работы на участках № 4, 5, 6 – по окраске и отделке парапетов.

На участках № 4, 5 – проводились работу по благоустройству

· Покрытие тротуаров топ-бетоном;

· Установка малых архитектурных форм .

На участке № 7 – проводились работы под автостоянку, бетонирование тротуаров и проездов.

Для выполнения работ также были привлечены субподрядные организации:

· ИП «ПестовС.А.»- выполнял электромонтажные работы наружного освещения

· ООО «Сибирский стандарт»- занимался выполнением работ по бетонировапнию откосов;

· ООО «Евродизайн»- занимался благоустройством.

 Общая сумма работ по субподрядным организациям составила – 11188 тыс.руб.

Инженерная защита  от паводковых вод в г. Ленске 2 этап:

Участке № 7 – проводили работы формированию и укреплению откосов  песчано-гравийной смесью, щебнем и камнем.

В 2008 году планировался  ввод  в эксплуатацию по участкам из объемов работ 1 этапа, но было принято решение ввод перенести и сдавать в полном объеме  2009году.
ООО «Востокнефтепровод»
 «ЛЭС г.Ленск».

Приняли участие в тендерных торгах для закупа подрядных работ по объектам ВСТО.

31.07.08г. заключили контракт с «Востокнефтепроводом2 на строительство «Линейно- эксплутационной станции «Ленск»» на сумму  413 млн. рублей.

В 2008 году силами ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» были проведены следующие работы:

· Очистка строительной площадки от металлолома и мусора.

· Расчистка территории от деревьев,

· Расчистка территории от леса подъездной дороги. 

· Вертикальная планировка площадки и подъездной автодороги.

· Земляные работы: устройство котлованов под здания и сооружения;

· Устройство фундаментов зданий и сооружений (свайные ,сборные ж/б и монолитные;

· Устройство монолитных стен и перегородок;

· Устройство временного эл. снабжения и ограждения площадок;

· Устройство временных зданий и сооружений ( строительный городок).

 За 2008год планировалось освоить 100млн. руб.Выполнили работы на 48.662 млн. руб.Что составило 48% от плана работ. Недовыполнение плана на 52%.

Здание РНУ ОАО «Строитель».

СМР составили 5546тыс. руб. Вне плановые работы  по 2008г.
Наше предприятие проводил работы  по благоустройству  территории здания РНУ:

· Декоративное ограждение территории здания РНУ

· Благоустройство территории. Устройство бетонных а/дорог проездов,тротуаров.

· Вертикальная планировка.

Сторонние организации.

            В 2008 году было много заказов от сторонних организаций на изготовление сборных железобетонных конструкций.   Предприятие  занималось изготовлением  железо-

бетонных фундаментов разной формы, ж/б плитами, колодцами. Занималось изготовлением  ж/б подушек под опоры освещения. Общая сумма работ составила 70830 тыс. руб.,что составляет 177% от плана.

В декабре  месяце были подготовлены котлованы по объектам

· Здание Телецентра 

·  Дом природы.

Наше предприятие занималось производством  и реализацией  инертных материалов (щебня,  отсева). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Работа выполнена по всем договорам без замечаний.
РАЗДЕЛ № 4.

Состав  и  структура  предприятия.

4.1. Состав  ОАО  "АЛРОСА – Ленскстрой».

ОАО "АЛРОСА – Ленскстрой" создано решением Наблюдательного Совета АК "АЛМАЗЫ РОССИИ – Саха", Протоколом № 23 от 23.05.1997г. с уставным капиталом – 15214,8 тыс. руб.

ОАО "АЛРОСА – Ленскстрой" в 2008 году имело в своем составе 10 структурных подразделений, выполняющих конкретные производственные функции.

1. Строительный участок СУ - 1.  Ведет производство работ на объектах промышленного строительства. Основными строительными объектами СУ 1 являлись: «Инженерная защита от паводковых вод г. Ленска», «Блок биологической очистки в г. Ленске», «Реконструкция Ленских АРМ»,  «ЛЭС г.Ленск».


Среднесписочная численность участка  за год составила 49 человек.


2. Строительный участок СУ - 2. Осуществляет производство работ на объектах непромышленного строительства, текущий, капитальный и восстановительный  ремонт производственных объектов, жилых  зданий и сооружений. В состав строительного комплекса входят колерный цех, выпускающий шпатлевку, тертые краски, гашеную известь, а также цех доводки, работающий на выпуске столярных изделий, мелкого строительного инвентаря.   Основными строительными объектами СУ 2 являлись: «Блок биологической очистки в г. Ленске», «Реконструкция Ленских АРМ», объекты капитального и текущего ремонта.


Среднесписочная  численность участка за год  составила  42 человек.


3. Строительный участок СУ - 3. Выполняли работы на объекте «Блок биологической очистки в г. Ленске», «Реконструкция Ленских АРМ». В состав строительного комплекса входит цех изготовления металлоконструкций.


Среднесписочная численность участка за год  составила 3

5 человек.


4. Строительный участок  СУ- 4 – участок подсобного производства. В его распоряжении находятся: растворно-бетонный узел с 2-мя стационарными смесителями, карьер по добыче инертных, стационарная дробильная установка.

           За 2008 год  бетонным узлом было выпущено 14786 м3 бетона и раствора. С карьеров для производства работ за год было добыто 118,536 тыс. м3  ПГС. Произведено на дробильной установке  щебня -  22,245 тыс. м3.


Среднесписочная численность за год составила  10 человек.


5. Механизировано–строительный участок УМЕХ. Среднесписочная численность механизированного комплекса составляет  57 человек. В составе парка  19 единиц дорожно-строительных машин и механизмов, 18  единиц транспортных средств  и средства малой механизации.


Механизмы используются как на объектах собственного производства, так и оказывают услуги сторонним организациям .


6.  ОТС  В составе предприятия  находится участок комплектации и материально – технического снабжения, занимающийся  сохранностью, переработкой, доставкой грузов на объекты предприятия.


Среднесписочная численность – 6 чел.

            7.   АУП предприятия. Среднесписочная численность – 36 человека.

            8. МОП - Для выполнения работ по содержанию служебных  помещений и  выполнения машинописных работ  в состав предприятия введен участок  МОП.  

Среднесписочная численность – 9 человек.

             9. Охрана   - Охрану строительных, производственных  и административных объектов осуществляет участок охраны.


Среднесписочная численность – 19 человек.

            10. ТЭУ – тепло-энерго участок для обслуживания  и ремонта  инженерных сетей ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой", обслуживания и ремонта КАТ, обеспечения строительных площадок и объектов Общества теплом, водой, электроэнергией.


Среднесписочная численность -  18 человек.


На производственной базе предприятия имеется собственная котельная, обслуживающая мастерские, гаражи, административные помещения.

             11. Участок ЖБИ. – для производства железобетонных изделий.
За 2008 год  произведено железобетонных изделий 5,4 тыс.м3 общего назначения.
             Среднесписочная численность – 8 чел.


 ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой" осуществляет строительство объектов  промышленного назначения, капитальный и восстановительный  ремонты, реализацию продукции собственного производства и оказывает услуги строительного характера с плановым годовым объемом производства - 369094 тыс. руб. Фактический объем производства работ и услуг в текущих ценах составил -  456680  тыс. рублей, что 123,7% к плану.

	4.2.  Структура предприятия
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4.3. Энергетическое хозяйство.

     На балансе предприятия находится следующее электротехническое оборудование:

1. Котельная КАТ – 3,7 Ккал на жидком топливе.

2. Трансформаторные подстанции в количестве 4 шт. общей мощностью 1450 кВА.

3. Кабельные линии и воздушные линии электропередач, общей протяженностью 8,2 км.

     Для обеспечения электроэнергией строительных объектов и подсобного производства 2008г. израсходовано 1651603 кВт/час. Расход электроэнергии на подсобное производство составил 1476534 кВт/час. Расход электроэнергии на СМР составил 175069 кВт/час.

     Передача электроэнергии на сторону составила 214787 к Вт/час.

     За отчетный период на котельной КАТ выработано 3616 Гкал и израсходовано 445,75 тонн нефти. Расход на собственные нужды составил 2956,74 Гкал. Реализовано сторонним организациям 659,32 Гкал.

     При подготовке к отопительному сезону 2007-2008г. произведен ремонт котла № 2 с частичной заменой конвективной части, проведен ремонт теплообменников, частичный ремонт системы отопления в здании конторы ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой", произведена замена дымовой трубы с дымоходом.

     Для здания управления ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой"  использована теплоэнергия от сетей ОК и ЖКХ АК «АЛРОСА» в количестве 333 Гкал. Отопление коттеджей ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой"  171 Гкал.

     Система автоматизации в производстве составила незначительную часть. БРУМ-15 и КАТ работали в полуавтоматическом режиме. Связь между объектами осуществляется с помощью телефонов и переносных радиостанций «Гранит» FLINKO.

     За отчетный период 2008 г. энерготехническое хозяйство предприятия находилось в удовлетворительном состоянии. Аварий нет.

     Структура управления электрохозяйством ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой":

1. Начальник ТЭУ = ответственный за энергохозяйство.

2. Мастер – за эксплуатацию котельной на жидком топливе.     

4.4. Анализ работы строительных машин и механизмов, автотранспортных средств.


Парк техники ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"в  2008 году состоял из 19  единиц дорожно-строительных машин и механизмов и 18 единиц транспортных средств, а также  средства малой механизации.


Средний износ дорожно-строительных машин и механизмов составляет 76%.


Средний износ автотранспортных средств соответственно 87%.


По дорожно-строительным механизмам 11 единиц с полным износом, это такие основные механизмы, как автокраны КС-4562 – 2 единицы и КАТО -30, экскаваторы ЭО-4224 и ЭО-2621, бульдозер Б-170 -2 единицы, фронтальные погрузчики ПК-6 – 2 единицы, буровая УРБ-2, трактор К-70.1


По автотранспорту 7 единиц с полным износом, такие как УРАЛ – 4320 

( топливозаправщик), ПАЗ – 3205 ( автобус), УАЗ – 3303, УАЗ – 3741, УАЗ – 39629, ЗИЛ - 45085.


Содержание изношенных механизмов в рабочем состоянии требует соответственно больше материальных затрат.


В 2008 году на содержание техники в рабочем состоянии было израсходовано запасных частей и материалов на сумму 2584 тыс. руб.

В 2007 году было израсходовано 4267 тыс. руб. 

В 2008 год не проводили закуп автошин на большегрузные механизмы и автотранспорт. Запасные части приобретались в основном по мере необходимости и сразу же уходили в оборот на ремонт техники, то есть на расходном складе резерв запасных частей минимальный.

Для выполнения ремонтных работ и проведения технических обследований техники на предприятии имеются службы и цеха:  механический ( металлообработки; сварочный цех; кузнечный; такелажный; медницкий; вулканизаторный цех; аккумуляторная и электроцех), укомплектованные соответствующим оборудованием и квалифицированными кадрами.

Для ремонта двигателей, топливной аппаратуры, сложных узлов и агрегатов привлекаются сторонние высококвалифицированные специалисты.

     Основными механизмами и автотранспортом в 2008 г. отработано на строительных объектах Общества 19091 машино -часов, а также оказано услуг сторонним организациям в количестве 2938 часов.

Показатели годового режима работы основных  строительных машин и механизмов приведены в таблице:

	№

п/п
	Наименование парка механизмов, автотранспорта
	Плановый режим работы в 2008г., м/час
	Фактически отработано в 2008 г., м/час.
	% факт. к плану

	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Автокраны КС-4562 
	2248
	1092
	48,6

	2
	Автокран КС-35715
	2248
	1305
	58,1

	3
	Кран КАТО-30
	2248
	1940
	86,3

	4
	Бульдозер Б-170
	3450
	6340
	183,7

	5
	Трактор К-701
	2229
	1739
	78,0

	6
	Погрузчик фронтальный ПК-6
	2249
	2882
	128,1

	7
	Компрессор ПВ-10
	1955
	1612
	82,5

	8
	Экскаватор ЭО - 3323
	510
	503
	98,6

	9
	Буровая УРБ – 2А
	1220
	409
	66,0

	10
	Бурильно-крановая БКМ-1501
	610
	279
	68,0

	11
	Автобетоносмесители СБ-92 
	2346
	3928
	167,4

	
	Итого по парку:
	21313
	22029
	103,3



По автокранам и буровым процент отработки низкий, так как простаивали из-за отсутствия объемов работ.

     В 2008 году для выполнения строительно – монтажных работ привлекались сторонние механизмы и автотранспорт ( бульдозера, погрузчики, самосвалы).

     В текущем 2009 году  назрела острая необходимость в частичном обновлении парка техники.

        4.5.      Анализ выполненных работ  по компьютерной техники.

В 2008 году на предприятии производилось незначительное пополнение компьютерной техники.  Приобретались и внедрялись программные продукты. Осуществлялся ремонт и  техобслуживание оргтехники, как своими силами, так и с привлечением сторонних специалистов.

95% рабочих станций, имеющихся на предприятии, объедены в локальную сеть (рабочую группу), что позволяет оперативно обмениваться информацией между отделами, использовать общие ресурсы. Сотрудники имеют возможность по сети использовать  программный продукт «Стройконсультант». Осуществляется доступ к сети Интернет через ADSL-модем по выделенному каналу сотрудниками предприятия, согласно утвержденному списку. Активно используется служба электронной почты. У каждого отдела имеется свой электронный адрес в домене mail.ru . Это имеет большую эффективность в обмене и получении необходимой документации от заказчиков, поставщиков и прочих. Используются по мере необходимости ресурсы сети Интернет. В каждом отделе установлен сервер печати, что снижает дополнительные расходы на приобретение принтеров для каждого компьютера. 

· В кабинете системного администратора  располагается серверное оборудование, осуществляется мониторинг работы сети предприятия, контроль безопасности и сохранности информационных баз, проводится ремонт и плановое обслуживание оргтехники. 

· В отделе кадров при помощи компьютера выполняются работы по подготовке информации в пенсионный фонд: индивидуальные сведения, формы СЗВК и отчетной документации по формам установленным Законодательством РФ. Вводятся данные о принятых и уволенных работниках предприятия в программе «1С-камин» для расчета заработной платы, но не установлена программа для работы самого отдела, что значительно снижает производительность. В отделе была произведена плановая замена устаревшей техники на современную. В 2009 году планируется установка дополнительного автоматизированного рабочего места и приобретение программного продукта для  отдела кадров.

· В производственный отдел приобретены современные компьютеры, обновлены три рабочих места, теперь имеется возможность выполнять ресурсоемкие задачи в графических приложениях – проектные чертежи и схемы. Планируется приобретение нового многофункционального печатающего устройства и монитора.

·  В сметно-договорном отделе установлена и поддерживается программа «БАРС-12.04» сетевого исполнения, доступ к сметной базе имеют работники производственного отдела согласно специфике своей работы.  В 2009 году планируется приобретение нового многофункционального печатающего устройства в отдел.

· Сайт предприятия, созданный на бесплатном сервере: http://lenskstroy.narod.ru,  также поддерживался в 2008г.

· В расчетной бухгалтерии произведена модернизация работы программного обеспечения, без замены оборудования, для ускорения обработки информации программы «1С – КАМИН». Используются программные продукты подготовки электронной отчетности «НДФЛ», «СБИС»,  используется табличный редактор «EXCEL». В бухгалтерии начато внедрение программного продукта «1С-Бухгалтерия» конфигурация «Подрядчик строительства», для чего привлечен сторонний специалист, планируется обучение своих кадров. А также есть необходимость подключить к системе отдел материального снабжения, а поскольку его местоположение удалено от офисного здания организации, необходимо приобретение дополнительного оборудования и прокладка или аренда прямого провода. Используется программа «Консультант-плюс» локальные версии для бухгалтера и для юриста, устанавливаются регулярные обновления информационных баз.

       На предприятии все еще используется морально и технически устаревшая техника, которая часто выходит из строя, не позволяет устанавливать программное обеспечение современного уровня. Требуется полная замена таковой. 

     Необходима покупка и установка сетевого лицензированного продукта антивирусной защиты.

    Программа технического перевооружения, заложенная на 2008 год, не выполнена в полном объёме. Поэтому все запланированные необходимые замены устаревшей техники, а также новые приобретения будут заложены в программу технического перевооружения на следующий год.

4. 6. Материально-техническое снабжение.
Материально-техническое снабжение ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» за отчетный период осуществлялось службой инженерной подготовки ПТО, занимающейся определением потребности в строительных материалах, инструменте, электротехнической продукции, оборудовании, горюче-смазочных материалов, металлопрокате, панелей и т.д., а также  формировании годовых, квартальных и месячных заявок на их поставку, а также отделом технического снабжения в обязанность которых входит отправка месячных заявок в УКС г. Мирного и  УМТС АК «АЛРОСА» и реализация выделенных УМТС АК «АЛРОСА» строительных материалов, металлопроката, горюче-смазочных материалов с Ленского  отделения УМТС  и других отделений УМТС находящихся в г.  Мирном, Удачном, Айхале, а также реализация железобетонных изделий, мелких блоков, керамзита полистерола и КСМ Мирнинского треста для строительства объектов АК « АЛРОСА» в г. Ленске и других объектах согласно титула УКС АК «АЛРОСА». В обязанность ОТС входит обеспечение правильной приемки всех поступающих грузов, их складирование, хранение, а также доставка на строящиеся объекты согласно лимитно-заборных карт составленных ПТО  и недельно-суточных заявок строительных участков ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой" подаваемых еженедельно в ОТС.

В прошедшем 2008 году основную номенклатуру материалов ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой"  закупали сами. УМТС АК «АЛРОСА» была принята от нас заявка всего 10,0 млн. руб. частично цемент и металлопрокат.

В межнавигационный период по дополнительному закупу для строительства объектов ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой"  из городов Якутск, Новосибирск, Братск, Иркутск, Челябинск, Москва и других городов были приобретены следующие материалы:   

4. Арматура

5. Металлопрокат

6. Трубы

7. Металлосайдинг

8. Профнастил

9. Панели

10. Окна, двери

11. Кабельно-проводниковая продукция

12. Запасные части к краново-бульдозерной технике, автомобилям

13. Утеплитель

14. Спецодежда и средства защиты

15. Инструмент

16. Всевозможные клеи и шпаклевки

И другое.

ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» на годовую программу строительно-монтажных работ по капитальному строительству согласно ВПТС УКСа  г. Мирного заключает договора на поставку материально-технических ресурсов с УКС г. Мирного, а они  с УМТС АК «АЛРОСА»  от которых мы непосредственно получаем материально-технические ресурсы согласно их разнарядок в Ленском отделении УМТС и других отделениях УМТС компании, а также ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой"  заключает договора на переработку грузов с Усть-Кутским отделением УМТС и другими переработчиками в Усть-Куте например, «АЛРОСА-Терминал», в Ленске с ЛО УМТС, ПУ АДТ (перевозка автомобильным транспортом, переработка грузов в речном порту по навигации), а также судоходной компанией «АЛРОСА-Лена» и другими перевозчиками для перевозки грузов по реке из Усть-Кута, кроме договоров на капитальное строительство, заключаются договора на капитальный и текущий ремонт с подразделениями компании АК «АЛРОСА».  При недостаточных объемах производства заключаются договора со сторонними организациями. По договорам на капитальный и текущий ремонт согласно приказа президента компании АК «АЛРОСА» все материально-технические ресурсы для производства работ должен поставлять Заказчик, но это не делается. В этом случае ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой"  берет на себя обязательство обеспечение данных работ материалами самостоятельно, в чем непосредственно принимает участие ОТС и ПТО ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой"  т.е. обеспечивает их закуп, доставку в г. Ленск по навигации и автотранспортом по зимнику, осуществляет их хранение, переработку и выдачу на строящиеся объекты согласно заявок участков.  


Основным поставщиком пилопродукции в 2008 году были «АЛРОСА-Леспром», «Алмазы-Анабара» и ЗАО «Юпитер». 


Отсутствует полностью поставка УМТС АК «АЛРОСА» на РЭНовские нужды, все это мы закупаем сами. 


 На складах ОТС за отчетный период проводились выборочные инвентаризации, а также инвентаризации и передачи материальных ценностей при уходе в отпуск кладовщиков.

Материально-технических ресурсов на начало отчетного периода было в пределах 44577 тысяч руб., на конец года материальные остатки составили 60176 тыс. руб. 

Увеличение остатков материально-технических ресурсов на конец 2008 года в размере 15599 тысяч руб. произошло из-за консервации объекта «ББО» на 2009 год АК «АЛРОСА».

Под строительство объекта «ББО» были закуплены материалы для выполнения работ в I, II квартале 2009 года чтобы хватило материальных ресурсов до наступления навигации.
По оборотной таре (контейнеры, поддоны) в течении данного  отчетного периода задолженности по Ленскому отделению УМТС не имели,  вся оборотная тара по Мирнинскому КСМ, также была возвращена в указанные сроки, что подтверждается актами сверок с данными предприятиями..

Предложения.

Чтобы все материально-технические ресурсы для капитального и текущего ремонта объектов АК «АЛРОСА» выделялись  напрямую в ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» через УМТС  или Заказчика.

	РАЗДЕЛ № 5.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Смета затрат на производство и реализацию продукции ( работ, услуг )

	ОАО  "АЛРОСА - Ленскстрой" на  2008 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	2007 г
	2008г.
	Факт 2008г.

	№
	Наименование
	факт
	План
	Факт
	откл. (+;-)
	откл. %
	к 2007 г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	 Материалы
	78702
	145647
	139098
	-6549
	95,50
	176,7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Топливо
	10005
	15467
	16232
	765
	104,95
	162,2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Энергия
	3904
	3899
	5904
	2005
	151,42
	151,2

	 
	- э/энергия
	3216
	3173
	4429
	1256
	139,58
	137,7

	 
	- теплоэнергия
	457
	479
	738
	259
	154,07
	161,5

	 
	- вода
	231
	247
	737
	490
	298,38
	 

	4.
	Услуги сторонних организаций
	138563
	105100
	159981
	54881
	152,22
	115,5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Амортизация
	2425
	3244
	3689
	445
	113,72
	152,1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Заработная плата
	66458
	58692
	101753
	43061
	173,37
	153,1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Единый социальный налог
	15428
	14104
	20819
	6715
	147,61
	134,9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Прочие расходы
	5499
	7830
	9355
	1525
	119,48
	170,1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого прямых затрат:
	320984
	353983
	456831
	102848
	129,05
	142,3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Налоги и платежи
	1301
	600
	1535
	935
	255,83
	118,0

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Налог на добычу полезных ископаемых
	849
	333
	843
	510
	253,15
	99,3

	 
	Водный налог
	2
	4
	2
	-2
	50,00
	100,0

	 
	Экологический налог
	22
	16
	40
	24
	250,00
	181,8

	 
	Земельный налог
	181
	 
	390
	390
	 
	215,5

	 
	Транспортный налог
	247
	244
	260
	16
	106,56
	105,3

	 
	За пользование недрами
	0
	3
	0
	-3
	0,00
	 

	 
	ВСЕГО затрат:
	322285
	354583
	458366
	103783
	129,27
	142,2

	10.
	Непроизводственные счета
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Изменение остатков расходов будущих периодов
	255
	37
	3751
	3714
	10137,84
	1471,0

	12.
	Изменение остатков незавершенного производства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Изменение остатков резервов предстоящих платежей
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Содержание  заказчика
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Производственная 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	себестоимость-всего
	322030
	354546
	454615
	100069
	128,22
	141,2


	Расшифровка к смете затрат.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование показателей
	Факт 
	2008
	факт 2008г. к 2007г., %

	
	2007
	План
	Факт
	откл. (+;-)
	откл. , %
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) - всего 
	322285
	354583
	458366
	103783
	129,27
	142,22

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Материальные затраты
	228477
	266527
	315351
	48824
	118,32
	138,02

	в том числе сырье и материалы
	78702
	145647
	139098
	-6549
	95,50
	176,74

	Плата за использованное природное сырье
	231
	247
	737
	490
	298,38
	319,05

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- плата за воду, забираемую из водохозяйственных систем
	231
	247
	737
	490
	298,38
	319,05

	Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями
	135866
	101514
	154117
	52603
	151,82
	113,43

	иэ них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- прочие работы, услуги
	43243
	11319
	80791
	69472
	713,76
	186,83

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	промышленного характера
	261
	250
	2590
	2340
	1036,00
	992,34

	производственного характера
	21714
	2493
	48457
	45964
	1943,72
	223,16

	транспортные услуги
	21268
	8576
	29744
	21168
	346,83
	139,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- строительного характера
	92623
	90195
	73326
	-16869
	81,30
	79,17

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- капстроительство
	92076
	87645
	72133
	-15512
	82,30
	78,34

	 - ремонтные работы
	547
	2550
	1193
	-1357
	 
	218,10

	Топливо
	10005
	15467
	16232
	765
	104,95
	162,24

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- продукты нефтепереработки
	7561
	12120
	12962
	842
	106,95
	171,43

	- нефть
	2444
	3347
	3270
	-77
	97,70
	133,80

	- уголь
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Энергия
	3673
	3652
	5167
	1515
	141,48
	140,68

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- электрическая энергия
	3216
	3173
	4429
	1256
	139,58
	137,72

	- тепловая энергия
	457
	479
	738
	259
	154,07
	161,49

	Затраты на оплату труда
	66458
	58692
	101753
	43061
	173,37
	153,11

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	оплата учебных отпусков
	249
	261
	396
	135
	151,72
	159,04

	Единый социальный налог
	15428
	14104
	20819
	6715
	147,61
	134,94

	Амортизация основных фондов
	2425
	3244
	3689
	445
	113,72
	152,12

	Прочие затраты
	6656,1
	9011
	12059
	3048
	133,83
	181,17

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- износ по нематериальным активам
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- арендная плата
	1839
	3809
	2885
	-924
	75,74
	156,88

	- вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- обязательные страховые платежи
	757
	800
	1034
	234
	129,25
	136,59

	- добровольные страховые платежи
	41
	4
	699
	695
	17475,0
	1704,88

	- представительские расходы
	21
	180
	42
	-138
	23,33
	200,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование показателей
	Факт 
	2008 г.
	факт 2008г. к 2007г., %

	
	2007 Г.
	План
	Факт
	откл. (+;-)
	откл. , %
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	- суточные и подъемные
	0
	32
	0
	-32
	0,00
	 

	- налоги, включаемые в себестоимость продукции
	1301
	600
	1535
	922
	255,83
	117,98

	арендная плата за землю
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	плата за загрязнение окружающей среды
	22
	16
	40
	24
	250,00
	181,82

	налог на добычу полезных ископаемых
	849
	333
	843
	510
	253,15
	99,29

	плата за пользование водными объектами
	2
	4
	2
	-2
	50,00
	100,00

	земельный налог
	181
	 
	390
	390
	 
	215,47

	на пользование недрами
	0,1
	3
	 
	-3
	0,00
	0,00

	 транспортный налог
	247
	244
	260
	16
	106,56
	105,26

	 - услуги сторонних организаций 
	2697
	3586
	5864
	2278
	163,52
	217,43

	их них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- связи
	625
	760
	913
	153
	120,13
	146,08

	- информационно-вычислительное обслуживание
	1
	321
	157
	-164
	48,91
	15700,00

	- вневедомственной охраны
	73
	77
	1090
	1013
	1415,58
	1493,15

	- рекламных агенств и аудиторских организаций
	695
	587
	339
	-248
	57,75
	48,78

	- пассажирского транспорта
	36
	370
	227
	-143
	61,35
	630,56

	- ТБ
	41
	450
	 
	-450
	0,00
	0,00

	- коммунального хозяйства
	632
	579
	2296
	1717
	396,55
	363,29

	- услуги нотариальных и юридических контор
	 
	 
	10
	10
	 
	 

	- образования
	593
	301
	699
	398
	232,23
	117,88

	- здравоохранения
	0
	100
	88
	-12
	88,00
	 

	- геодезической и гидрометеорологичеких служб.
	 
	 
	1
	1
	 
	 

	- оплата работ по лицензированию
	1
	41
	44
	3
	 
	 

	другие затраты (расшифровать)
	2841
	3005
	4695
	1690
	156,24
	165,26

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - изготовление бланков
	 
	97
	 
	 
	 
	 

	- оплата работ по сертификации
	4
	97
	3
	-94
	3,09
	75,00

	- изготовление ПСД
	703
	 
	951
	951
	 
	135,28

	- отвод земли
	55
	 
	77
	77
	 
	140,00

	 - содержание технадзора
	 
	1016
	 
	 
	 
	 

	 - госповерка, колибровка,дозиметр.контроль измерительных приборов и метролог.контроль
	32
	30
	44
	14
	146,67
	137,50

	 
	- услуги по техосмотру
	13
	18
	12
	-6
	66,67
	92,31

	- информационное обслуживание
	81
	31
	75
	44
	 
	92,59

	- периодическая печать и техническая литература
	104
	192
	110
	-82
	57,29
	105,77

	- выплаты социального характера
	1849
	1524
	3423
	1899
	224,61
	185,13


Раздел № 6.

                                         Себестоимость продукции (работ, услуг).


По итогам работы за 2008 год  ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"  имеет балансовую прибыль                               1380 тыс. руб., прибыль от реализации продукции –  2065 тыс. руб. 

Анализ себестоимости СМР 

по ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" за 2008 год

	Статьи затрат
	Ст-ть СМР,

 тыс.руб.
	Себестоимость, тыс.руб.
	+ экономия

- перерасход

	1.1. Прямые затраты  - всего
	246511
	261146
	-14635

	В том числе: 
	
	
	

	- материалы
	190290
	179337
	+10953

	- основная з/плата рабочих 
	30288
	33432
	-3144

	- эксплуатация машин и механизмов
	25933
	48377
	-22444

	1.2. Накладные расходы 
	46588
	66901
	-20313

	1.3. Плановые накопления
	19425
	
	+19425

	Всего объем работ 
	312524
	328047
	-15523



Плановая прибыль от реализации СМР  -  19425 т. руб., фактически убытки от реализации СМР – 15523 тыс. руб. 

   Причины невыполнения плана по прибыли:

  1. Капстроительство.
  1.1  ЛО УКС АК «АЛРОСА»

         За 2008 год по объектам ЛО УКС выполнено работ на сумму 117089 тыс. рублей. Себестоимость работ составила – 135716 тыс. рублей. Убытки по объектам ЛО УКС составили 18627 тыс.рублей. Значительное увеличение себестоимости выполненных работ произошло по объекту «Блок биологической очистки в г. Ленск» - убытки составили 15247 тыс.руб.

Причина: 

        Из-за отсутствия разрешительных документов, экспертизы проекта, были приостановлены работы по объекту до июня месяца. В течение первого полугодия велись работы не в полном объеме, произошел простой техники, трудовых ресурсов. Неоднократные внесения изменений в проект, привели к дополнительным затратам. Из-за отсутствия решения по замене привязки фундаментов «Энергокомплекса» были выполнены работы, которые переделывались без оплаты. Дополнительные затраты понесли по бурению  скважин под опоры ограждения. Затраты превысили нормативные в три раза. Стройплощадка была отведена на бывшей свалке металлолома, что затрудняло ведение работ.

 - «Работы по гарантийным обязательствам АРМ» - убытки в сумме 1032 тыс.руб.

Причина:

        При производстве земляных  работ по выемке грунта под септик  был произведен обрыв кабеля. Восстановительные работы произведены за свой счет.

 - «Внеплощадочные сети ББО» - прибыль в сумме 724 тыс.руб.

 - затраты по ранее введенным объектам, согласно гарантийных обязательств, составили 3072 тыс. рублей.

1.2. ГУ ИД по ЛПП и ОВР.

         По заказчику ГУ ИД по ЛПП и ОВР велись работы по объекту «Инженерная защита от паводковых вод г. Ленска».
        Собственными силами выполнено работ на сумму 140357 тыс. рублей. Себестоимость работ составила – 129692 тыс.рублей . Прибыль составила 10665 тыс. рублей. По объекту выполнена плановая прибыль на 113%.

1.3.ООО «Строитель». Объект « Благоустройство здания РНУ в г.Ленск»
         По объекту выполнено работ на сумму 3394 тыс.рублей. Себестоимость работ составила 5130 тыс. рублей. Результат убытки в сумме – 1736 тыс.рублей.

         Причина: Не приняты заказчиком  к оплате работы в сумме 2047 тыс.рублей.

1.4.ООО «Востокнефтепровод» Объект «ЛЭС г.Ленск»

         По объекту выполнено работ собственными силами в сумме 48031 тыс. рублей. Себестоимость работ составила – 54402 тыс. рублей. Убытки в сумме 6371 тыс. рублей.

         Причина: Низкая организация производства работ. Из-за отдаленности объекта и ведения работ в зимний период увеличились затраты по перебазировке техники и по необходимостью прогрева техники в неурочное время.

1.5.ООО «Волгаэнергострой» Антенная мачта.
         По объекту начаты работы в декабре. Заказчиком выполненные работы не приняты к оплате, ввиду не подписания контракта 2008 годом. Затраты составили 240 тыс.рублей.
1. Ремонтные работы.
 За 2008 год выполнены ремонтные работы собственными силами в сумме – 2092 тыс. рублей. Себестоимость работ составила1204. Прибыль  составила 888 тыс.руб.

      Анализ себестоимости работ по статьям затрат.
           1. Экономия по статье «материалы» составила 10953 тыс.руб. Объясняется децентрализованным закупом, заключением договоров, согласно тендерных торгов, с более дешевыми поставщиками материалов и услуг, при котором  значительно снижаются издержки на внешний транспорт. Доставка материалов производится в летний период водным транспортом. В результате стоимость материалов ниже по сравнению с  УМТС АК «АЛРОСА».  

1. По статье «Заработная плата» перерасход составил 3144 тыс.руб. Объясняется  дополнительными выплатами ввиду изменения режима работ на сумму 2663 тыс.руб., в т. ч по видам оплат: ночные – 841 тыс. руб., работа в выходные дни – 1376 тыс. руб., сверхурочные – 447 тыс.руб. Во втором полугодии 2008 года предприятие перешло на двухсменный режим работы, чтобы выполнить плановый объем СМР в срок и в полном объеме. Заключение договора с ГУ ИД по ЛПП и ОВР в 3-ем квартале по объекту «Инженерной защите от паводковых вод г. Ленска» и приостановление работы на объекте «Блок биологической очистки в г. Ленске» из-за отсутствия разрешения на производство работ. Больший объем строительно-монтажных работ пришелся на 3 и 4 квартал года . Заказчиком дополнительно данные затраты не компенсированы. 

            3. Практически по всем объектам  фактические затраты  по статье «Механизмы» превысили нормативные. Неэффективное использование техники и низкая организация работ, высокие технологические простои техники, выше нормативных, повлекли за собой удорожание себестоимости на 22444  тыс.руб.  

4. По статье «Накладные расходы» перерасход составил 20313 тыс. руб. При плановых затратах  на 2008 год в сумме 60065 тыс.рублей фактические затраты составили 76141 тыс.рублей, увеличением  условно-постоянных  затрат на 23,2% .           


Раздел № 7.

Финансовое состояние.

7.1. Основные фонды.

	Группы
	Баланс. 

ст-ть на 1.01.07 
	Износ на 1.01.07 
	% износа
	Баланс. 

ст-ть на 1.01.08 
	Износ на 1.01.08 
	% износа
	Баланс. 

ст-ть на 1.01.09
	Износ на 1.01.09
	% износа

	Здания
	3119
	1890
	60
	7110
	2022
	28
	10424
	2609
	25

	Сооружения
	2052
	1099
	53,5
	2052
	1181
	58
	2052
	1259
	61

	Раб. машин и оборуд.
	17627
	12199
	69,2
	18208
	13826
	76
	18905
	15552
	82

	Транспорт
	6816
	5353
	78,5
	6641
	5766
	87,0
	8212
	5127
	62

	Произв. инвентарь
	288
	288
	100
	288
	288
	100
	288
	288
	100

	Всего:
	29902
	20912
	70
	34299
	23083
	67
	39881
	24835
	62


Обновление основных фондов

	Группы
	Баланс

ст-ть  1.01.07
	Поступило
	% обновления
	Выбыло
	% выбытия
	Баланс

ст-ть  1.01.08
	Поступило
	% обновления
	Выбыло
	% выбытия

	Здания
	3119
	3991
	128
	
	
	7110
	3314
	47
	
	

	Сооружения
	2052
	
	
	
	
	2052
	
	
	
	

	Раб. машин и оборуд.
	17627
	932
	5
	352
	2
	18208
	1087
	6
	390
	2

	Транспорт
	6816
	
	
	175
	2,6
	6641
	3362
	50
	1791
	27

	Произв. инвентарь
	288
	
	
	
	
	288
	
	
	
	

	Всего:
	29902
	4923
	16
	527
	1,8
	34299
	7763
	23
	2181
	6,4


7.2. Анализ финансового состояния.

В отчетном периоде наблюдалось относительно устойчивое финансовое состояние предприятия. Расчеты с Заказчиками производились перечислением средств на расчетный счет, а также взаимозачетами.

Дебиторская задолженность по состоянию на 1.01.2008 г. составляет 35716 т. руб., в том числе просроченная – 26394 т. руб.

Кредиторская задолженность поставщикам составляет на 1.01.2008 г.  74863 т. руб., в том числе просроченная – 12899 т. руб.

Задолженность по заработной плате составляет 4600 т. руб.

Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса

	Актив баланса
	На начало периода
	На конец периода
	Отклонение, т. руб.
	Темп рост.

%

	
	т. руб
	% к итогу
	т.руб.
	% к итогу
	
	

	1. Имущество всего
	116031
	
	225486
	
	109455
	48,5

	1.1. Иммобилизованные активы
	22615
	19,5
	26466
	11,7
	3851
	14,6

	1.2. Оборотные активы
	93416
	80,5
	199020
	88,3
	105604
	53,06

	1.2.1. Запасы
	47744
	41
	67094
	30
	19350
	28,8

	1.2.2. НДС по приобр. ценностям
	
	
	
	
	
	

	1.2.3. Дебиторская задолженность
	35716
	31
	128687
	57
	92927
	72,2

	1.2.4. Денежные средства и прочие
	9956
	8,6
	3239
	1,4
	-6717
	-207,4

	1.3. Убытки и использование прибыли
	21151
	18
	19386
	8,6
	-1765
	-9,1


Аналитическая группировка и анализ статей пассива баланса

	Источники средств
	На начало периода
	На конец периода
	Отклоне-ние, 

т. руб.
	Удель-ный вес изм. 

в %

	
	т. руб
	уд. вес
	т. руб.
	уд. вес
	
	

	1. Всего источников
	116031
	
	225486
	
	109455
	48,5

	1.1. Собственные (раздел IV баланса)
	40099
	35
	38214
	17
	-1885
	-4,9

	1.1.1. Уставной капитал
	15215
	13
	15215
	6,7
	
	

	1.1.2. Добавочный капитал
	1294
	1,1
	1174
	0,5
	-120
	-10,2

	1.1.3. Резервные фонды по законод.
	2439
	2,1
	2439
	1,1
	
	

	1.1.4. Фонд накопления
	
	
	
	
	
	

	1.1.5. Фонд социальной сферы
	18591
	16
	18006
	8
	-585
	-3,25

	1.1.6. Целевые финансирования и пос.
	
	
	
	
	
	

	1.1.7. Нераспр. прибыль прошлых лет
	
	
	
	
	
	

	1.1.8. Нераспр. прибыль отчетного года
	2560
	2,2
	1380
	0,6
	-1180
	-85,5

	2.1. Заемные
	75932
	65,4
	187272
	83
	111340
	59,5

	2.1.1. Долгосрочные обязательства
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.1. Долгосрочные кредиты


	
	
	
	
	
	

	2.1.1.2. Долгосрочные займы
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.3. Прочие долгоср. пассивы
	
	
	
	
	
	

	2.1.2. Краткоср. финансовые обязательства
	75932
	65
	187272
	83
	111340
	59,5

	2.2.1. Краткосрочные кредиты
	
	
	
	
	
	

	2.2.2. Краткосрочные займы
	
	
	
	
	
	

	2.2.3. Кредиторская задолженность
	74863
	64
	185852
	82
	110989
	59,7

	Прочие
	1069
	1
	1420
	1
	351
	24,7


Анализ состояния запасов и затрат

	Запасы  и затраты
	Абсолютные величины
	Удельные веса
	Изменения

	
	на нач. года
	на конец года
	на нач. года
	на конец года
	в абс. велич.
	в удел. весах
	в % к велич. на нач. года
	в % к измен.общ. велич. запа-сов и затрат

	Производственные запасы
	44577
	60176
	93
	90
	+15599
	-3
	135
	32,3

	Незавершенное производство
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расходы будущих периодов
	3167
	6918
	7
	10
	3751
	+3
	218
	7,9

	Готовая продукция
	
	
	
	
	
	
	
	

	Товары
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие запасы и затраты
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общая величина запасов и затрат
	47744
	67094
	100
	100
	+19350
	
	140,5
	40,5


Аналитические коэффициенты 

по ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"  за 2004 г. – 2008 г.

	Показатели
	2004 г.
	2005 г.
	2006 г.
	2007 г.
	2008 г.

	1. Оценка активной части основных средств
	23869
	24796
	24443
	24849
	27117

	- доля активной части основн. Средств
	80,9%
	81,49%
	81,74%
	72%
	68%

	- процент износа основн. средств
	57%
	64%
	70%
	67%
	62%

	- процент обновления осн. средств
	1%
	4%
	5%
	14,35%
	23%

	- процент выбытия основн. средств
	1%
	1%
	7%
	1,5%
	6,4%

	2. Оценка ликвидности
	
	
	
	
	

	- величина собственных оборотных средств
	95706
	66260
	77215
	93416
	199020

	- коэффициент текущей ликвидности
	1,6
	1,37
	1,33
	1,23
	1,07

	- коэффициент абсолютной ликвидности
	0,02
	0,17
	0,079
	0,13
	0,017

	- доля оборотных средств в активах
	84,05%
	74,7%
	77,1%
	80,5%
	88,3%

	- доля производственных запасов в текущих активах
	36,7%
	64,5%
	67,1%
	51,1%
	33,7%

	- доля собственных оборотных средств в покрытии запасов
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	3.  Оценка финансовой устойчивости
	
	
	
	
	

	- коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности
	0,939
	0,27
	0,26
	0,48
	0,69

	4. Оценка деловой активности
	
	
	
	
	

	- производительность труда (в ценах 1991 г. за 2004 г., 2005 г.; в ценах 2001 г. за 2006 г.-2008 г.), тыс. руб.
	21,254
	29,350
	304,4
	416,9
	383,2

	- производительность труда (в текущих ценах), тыс. руб.
	
	518,67
	646,5
	824,2
	1081,4

	- фондоотдача
	5,3
	6,21
	6,3
	6,9
	11,451

	- коэффициент оборачиваемости средств (в оборотах)
	2,01
	3,3
	2,82
	2,81
	2,37

	- коэффициент оборачиваемости средств (в днях)
	181,5
	110,6
	129,4
	129,9
	153,8

	- оборачиваемость производственных запасов (в оборотах)
	4,82
	6,28
	4,02
	5,06
	7,95

	- оборачиваемость производственных запасов (в днях)
	75,66
	58,12
	90,8
	72,13
	45,89

	- оборачиваемость дебиторской задолженности (в днях)
	52,67
	83,14
	81,35
	23,7
	74,31

	- оборачиваемость кредиторской задолженности
	47,74
	22,04
	26
	25,85
	88,72

	- оборачиваемость собственного капитала
	3,7
	4,81
	4,84
	5,9
	11,66

	- оборачиваемость основного капитала
	9,26
	11,2
	11,3
	14,32
	27,87

	- коэффициент собственных и заемных средств  к величине  собственных средств
	1,45
	1,37
	1,5
	1,89
	1,07

	5. Оценка рентабельности 
	
	
	
	
	

	- рентабельность реализованной продукции
	0,71
	0,91
	2,65
	3
	0,45

	- рентабельность основной деятельности 
	0,08
	0,2
	2
	0,7
	-4,73

	- коэффициент фондорентабельности 
	11,57
	6,34
	1,82
	1,62
	7,29

	6. Оценка положения на рынке ценных бумаг
	
	
	
	
	

	- доход на акцию (руб.)
	3,14
	0,68
	6,79
	5,08
	0,0027

	- ценность акции (руб.)
	30
	30
	30
	30
	30

	- рентабельность акции 
	0,10
	0,02
	0,23
	0,17
	0,0001

	Дивидендный выход 
	-
	-
	-
	-
	-



По состоянию на 1.01.09 г. изменения в структуре баланса характеризуются ниже приведенными данными:

	Наименование  

показателей
	на 

01.01.05 г.
	на 

01.01.06 г.
	на 

01.01.07 г.
	на 

01.01.08 г.
	на 

01.01.09 г.
	отклонение

+

	Структура активов
	
	
	
	
	
	

	1. Внеоборотные активы
	18156
	22467
	22864
	22615
	26466
	+3851

	в % к итогу баланса
	15,94
	25,18
	22,84
	19,5
	11,7
	-7,8

	2. Оборотные активы 
	95706
	66742
	77215
	93416
	199020
	+105604

	в % к итогу баланса
	84,05
	74,82
	77,15
	80,5
	88,3
	+7,8

	3. Убытки 
	
	
	
	
	
	

	в % к итогу баланса
	
	
	
	
	
	

	Баланс 
	113862
	89209
	100079
	116031
	225486
	+109455

	Структура пассивов
	
	
	
	
	
	

	1. Собственный капитал 
	41128
	38879
	40038
	40099
	38214
	-1885

	в % к итогу 
	36,12
	43,58
	40
	35
	17
	-18

	2. Долгосрочные обязательства 
	
	
	
	
	
	

	в % к итогу баланса
	
	
	
	
	
	

	3. Краткосрочные обязательства
	59678
	50333
	60041
	74863
	185852
	110989

	в % к итогу баланса
	52,41
	56,42
	60
	65
	82
	+17

	Баланс 
	113862
	89209
	100079
	116031
	225486
	109455

	Справочно:
	
	
	
	
	
	

	1. Собственный капитал
	41128
	38876
	40038
	40099
	38214
	-1885

	в % к собственному капиталу
	
	
	
	
	
	

	2. Убытки и задолженность учредителей
	
	
	
	
	
	

	в % к собственному капиталу
	
	
	
	
	
	



Из приведенных данных видно, что стоимость внеоборотных активов к началу       2009 года увеличилась на 3851 по сравнению с данными на 01.01.2008 г., их удельный вес уменьшился на 7,8%, с 19,5% до 11,7%. Оборотные средства увеличились на                   105604 тыс. руб., с 93416 тыс. руб. до 199020 тыс. руб., их удельный вес в стоимости имущества увеличился на 7,8%, с 80,5%  до 88,3%.


Запасы сырья, материалов увеличились на 19350 тыс. руб., с 47744 тыс. руб. до           67094 тыс. руб., или на 28,8%.


Объем дебиторской задолженности увеличился на 92927 тыс. руб., с 35716 тыс. руб. до 128687 тыс. руб., и составил 57% от стоимости всего имущества.


Собственный капитал общества уменьшился на 1885 тыс. руб., с 40099 тыс. руб. до        38214 тыс. руб., или на 4,9%. Величина собственных оборотных средств уменьшилась на        5736 тыс. руб., с 17484 тыс. руб. до 11748 тыс. руб.


Краткосрочные обязательства общества увеличились на 111340 тыс. руб., с 75932 тыс. руб. до  187272 тыс. руб., или на 59,5%.


Прирост имущества произошел:

· за счет собственных средств на 7763 тыс. руб.;

Для оценки финансового состояния используется ряд показателей ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности.


Коэффициент текущей ликвидности снизился на 0,16, с 1,23 до 1,07; по сравнению с     2006 г. снизился на 0,26, с 1,33 до 1,07. При рекомендуемом значении до 3, и нормативном значении не менее 2.


Коэффициент срочной ликвидности снизился на 0,113, с 0,13 до 0,017 при рекомендуемом значении от 0,3 до 0,5. Таким образом, за 2008 год предприятие усугубило неспособность погасить текущие обязательства за счет текущих активов.


Коэффициент абсолютной ликвидности  снизился на 0,113, с 0,13 до 0,017 при рекомендуемом значении от 0,2 до 0,3. Таким образом, за 2008 год предприятие усугубило неспособность погасить текущие обязательства за счет денежных средств.


Соотношение заемного и собственного капитала увеличилось на 3,  с 1,9 до 4,9.

Таким образом, за 2008 год зависимость общества от заемных средств снизилась.


Уровень собственного капитала (коэффициент автономии) снизился  на 0,176, с 0,346 до 0,17 при рекомендуемом значении больше 0,5.


Коэффициент обеспеченности собственными средствами снизился на 0,14, с 0,38 до 0,24 при рекомендуемом значении больше 0,1.


Устойчивость финансового состояния можно охарактеризовать уровнем и динамикой коэффициента дебиторской задолженности к  кредиторской    

2004 г.


2005 г.


2006 г.


2007 г.

         2008 г.

56045=0,94

13036=0,27

15382=0,26

35716=0,48
         128687=0,69

59678


48362


58108


74863                       185852

Более благоприятно для устойчивости финансового состояния значение этого коэффициента >1. По сравнению с данным 2007 г. коэффициент возрос на 0,21 и все же кредиторская задолженность не обеспечена дебиторской, финансовое состояние следует оценить как устойчивое. 


В результате проведенного анализа финансового состояния предприятия можно сделать следующие выводы: 

1. Коэффициент текущей ликвидности на конец анализируемого периода должен иметь значение не менее 1 – фактически 1,07.

2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами должен иметь значение не менее 0,1 – фактически 0,06.
При этом следует иметь в виду, что ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"  сталкивается с  несвоевременной оплатой заказчиками ИД ГУ ДЕЗ по РВР за выполненные СМР и инфляционными процессами, что отрицательно сказывается на платежеспособности предприятия.

В результате анализа можно сделать выводы:

1. Коэффициент текущей ликвидности  - 1,07 при нормативном значении не менее 1.

2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами – 0,06 при рекомендуемом значении не менее 0,1.

Финансовое состояние предприятия можно считать устойчивым и платежеспособным,   так как выдержаны показатели  ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности в пределах рекомендуемых значений. 

7.3.  Бухгалтерский учет и контроль. 


Бухгалтерский учет в ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" ведется в соответствии с требованиями, установленными Законом «О бухгалтерском учете», другими нормативными документами, осуществляется бухгалтерскими службами Общества.

Отчетным финансовым годом для бухгалтерского учета считается календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно. Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется нарастающим итогом с начала отчетного периода.


Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" ведется в валюте Российской Федерации – в рублях.


Имущество, являющееся собственностью ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой", учитывается на балансе  ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой". 


Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой". Данные аналитического учета соответствуют оборотам и остаткам по счетам синтетического учета.


В бухгалтерском учете ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" текущие затраты на производство продукции  и капитальные вложения  учитываются отдельно. 


Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической последовательности и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета.


Бухгалтерский учет  соответствует требованиям:

· нормативных актов, регламентирующих организацию и методологию бухгалтерского учета;

· налогового законодательства в части полного и достоверного определения базовых данных для исчисления налогов;

· законных и подзаконных актов, устанавливающих порядок расчетов и платежей во внебюджетные фонды.
ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" составляет квартальную (годовую) бухгалтерскую отчетность в объеме и по формам, определяемым инструкцией о порядке их заполнения, утвержденной Минфином России, представляет учредителям – в сроки, определенные учредительными документами, органам государственного управления, банкам, другим пользователям – в сроки, установленные Законом «О бухгалтерском учете».


Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка производится по средней себестоимости.


Выручка для целей налогообложения определяется по выполненным работам.


В 2008 году в связи с изменением законодательства России учетная политика была изменена в соответствии с положениями бухгалтерского учета и новыми требованиями налогообложения.

Раздел №8.

Персонал. Труд. Заработная плата.

8.1. Персонал.

1. Обеспечение предприятия рабочими кадрами

Обеспеченность предприятия рабочими кадрами, специалистами в 2008г. осуществлялась через Центр занятости труда г. Ленска, в частном порядке, привлечением работников из Ленского района, из Республик Армения, Украина, Таджикистан, Кыргызстан, из г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области РФ.

2. Качественный состав работающих:

Списочный состав работников на 01.01.2009г. составил 272 чел., в том числе РСС – 59 чел., рабочие – 213 чел. 

Руководители, специалисты и служащие:

- руководители
- 32 чел.

- специалисты
- 26 чел.

- служащие
- 1 чел.

 Из них имеют высшее профессиональное образование – 29 человек, среднее профессиональное – 26 человек, среднее – 4 человека, в том числе молодых специалистов – 6 чел.

Обучаются в ВУЗах по заочной форме обучения в Высших учебных заведениях без отрыва от производства  – 13 чел., из них инженерно-технических работников – 6 чел., рабочих – 7 чел.

                  Состав рабочих, занятых на основном производстве по специальностям:

1. Плотник-бетонщик




- 14 чел. 

2. Плотники





- 27 чел.

3. Штукатуры-маляры




- 16 чел.

4. Электросварщики ручной сварки


- 13 чел.

            5    Слесари-монтажники 



- 8 чел.

            6.   Дозировщики компонент. бетон. смеси

- 4 чел.

7.   Монтажники ЖБК,  каменщики                
   
- 1  чел.

8.   Электрогазосварщики                
     
- 5 чел.

ИТОГО: 


- 88 чел.

Работающих пенсионеров – 58 чел.

Из них:
ИТР – 15 чел., рабочих – 43 чел.

3. Текучесть, сменяемость кадров.

В 2008 г. было принято на работу – 261 чел., уволено – 217 чел.

	№ п/п
	Уволено
	Ед. изм.
	2006г.
	2007г.
	2008г.

	1
	По собственному желанию
	чел.
	106
	71
	92

	2
	За нарушение трудовой дисциплины
	чел.
	2
	12
	5

	3
	По окончанию вахты
	чел.
	20
	---
	45

	4
	По окончанию временных и сезонных работ
	чел.
	18
	59
	16

	5
	На военную службу
	чел.
	---
	---
	---

	6
	С уходом на пенсию
	чел.
	12
	7
	7

	7
	По сокращению штатов
	чел.
	---
	2
	52

	
	Всего:
	чел.
	158
	151
	217


Коэффициент текучести кадров в 2008 г. составил:


Тк = (92 + 5) : 289 = 33,5%

Где
92 чел.  – число работников, уволенных по собственному желанию,



5 чел. – число работников, уволенных за нарушение трудовой дисциплины,



289 чел. – среднесписочная численность.

Коэффициент сменяемости кадров


Ск = 217 –(92+5) : 272 = 44,1%

Где
217
- число работников, уволенных в 2008 году,



97
- число работников, уволенных по собственному желанию и нарушению трудовой дисциплины,



272 – списочная численность на 01.01.2009 г.

	
	Ед. изм.
	2006г.
	2007 г.
	2008 г.

	Коэфф. текуч.
	%
	39,2
	31,8
	33,5

	Коэфф. стес-ти
	%
	25,7
	29,8
	44,1


4. Подготовка и повышение квалификации рабочих кадров.

Подготовка и повышение квалификации работников в 2008 году осуществлялась через Учебный комбинат ПУ АДТ, индивидуальным обучением непосредственно на строительных площадках. 

Прошли краткосрочные курсы повышения квалификации в  Якутске в Центре повышения квалификации работников строительного комплекса Республики Саха (Якутия) Якутского государственного университета  - 2 чел., в Москве в Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов – 1 чел.


В 2008 году прошли производственную практику из ВУЗов РФ - 1 чел., из ПУ-20 г.Ленска – 4 человека. В период летних каникул работали  - 17 человек – учащихся средних общеобразовательных школ г.Ленска.

5. Анализ привлечения трудовых ресурсов из других регионов.

                   Всего в 2008г. было привлечено на работу  из Республик Украина, Армения, Таджикистан, Кыргызстан – 64 чел.

                 Анализ привлечения трудовых ресурсов из Республик Украины, Армении, Таджикистан, Кыргызстан показал, что бригады отличались высокой производительностью труда,   средний квалификационный разряд – 4, работы выполнены с хорошим качеством, нарушений производственной дисциплины не имели.

8.2.   Труд и заработная плата.


В 2008 году на предприятии действовала система оплаты труда, соответствующая оплате труда на предприятиях АК «АЛРОСА».


Согласно ЕТС действует тарифная сетка для строительных подразделений с базовым коэффициентом 1,0.


Фонд оплаты труда за 2008 год  составил 102558,1 руб , в том числе из себестоимости  102057,1 тыс.руб., в том числе по рабочим основного производства – 37841  тыс.руб. из себестоимости – 36412 руб. Средняя заработная плата составила  29573   руб., в том числе по основному виду деятельности –  29749 руб. 


Средняя численность по предприятию составила  289  человек, в том числе по основному виду деятельности –  106 .

Показатели по труду предприятия

ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"  за 2007 – 2008 гг.

	
	Численность,

 Чел.
	Фонд заработной платы, тыс.руб.
	Среднемесячная заработная плата           1 работающего,  руб.
	Производительность труда на 1 работающего

	
	Факт
	В % к 2007г.
	Факт 
	В % к 2007г.
	Факт
	(гр.9/

гр.8) в % к 2007г.
	Факт 
	(гр.14/ гр.13) в % к 2007г.

	
	2007г.
	2008г.
	
	2007г.
	2008г.
	
	2007г.
	2008г.
	
	2007г.
	2008г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Всего из себестои-мости
	261
	289
	110,7
	66858
	102057
	152,6
	21347
	29573
	136,9
	413,2
	383,2
	92,7

	В т.ч. основн. деят-ть
	100
	106
	106,0
	21410
	36412
	170,0
	17842
	29749
	166,7
	1088,3
	799,6
	73,5


Анализ производительности труда и ее влияние  на объем СМР

	Показатели
	Ед.

Изм.
	2007 г.
	2008 г.
	%%

	
	
	
	План
	Факт
	к плану 2008 г.
	к факту 2007 г.

	Объем С М Р  собственными силами в ц.2001г.
	тыс.руб.
	107852
	63992
	110741
	173,0
	102,7

	Среднесписочная численность 
	Чел.
	261
	243
	289
	118,9
	110,7

	Выработка 
	т.руб.
	413,2
	263,3
	   383,2
	145,5
	92,7


Снижение производительности труда составил  92,7  % к предыдущему году.

За счет снижения производительности труда не выполнен объем работ на сумму 8670,0 т. руб.

383,2-413,2 х 289= 8670,0 т.  руб. 
, что составляет 7,3 % от объема выполненных работ.
Анализ соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы
Данные о затратах средств на производство продукции:

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2007 г.
	2008 г.
	Коэффициенты опережения роста

	
	
	
	
	План
	Факт
	план к ф.2007 г. (гр.5:4)
	Фактическое выполнение 

	
	
	
	
	
	
	
	к 2007 г. (гр.6:4)
	к плану 2008 г. (гр.6:5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Объем СМР собственными силами в ц.2001г.
	т.руб.
	107852
	63992
	110741
	0,593
	1,027
	1,731

	2
	Среднесписочная численность рабочих
	Чел.
	   261
	243
	289
	0,931
	1,107
	1,189

	3
	Выработка на 1 работающего (строка 1: стр. 2)
	т.руб.
	413,2
	263,3
	383,2
	0,637
	0,927
	1,455

	4
	Фонд заработной платы (из себестоимости) 
	т.руб.
	66858
	58692
	102057
	0,878
	1,526
	1,739

	5
	Средняя заработная плата на 1 работающего (строка 4:стр.2)
	Руб.
	21347
	20128
	29428
	0,943
	1,378
	1,462

	6
	Затраты по заработной плате на единицу продукции (строка 5: стр.3) 
	Руб.
	0,052
	0,076
	0,102
	1,480
	1,961
	1,342


Коэффициент опережения (снижения) темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы,
по плану равен: 
0,637 : 0,943 = 0,675

                                    по факту равен: 
0,927 : 1,378 = 0,672

   т. е. плановое задание по этому показателю выполнено.


Индекс общих затрат по заработной плате на производство единицы продукции по плану был равен 0,943 : 0,637 = 1,480, т. е. указанные затраты планировалось  повысить  на 48,0%; фактически  повышение  составило 46,8 %  1,378 : 0,927 = 1,468 . В результате такого соотношения между ростом производительности труда и средней заработной платы по общему ФЗП работающих  экономия составила  488,6 тыс. руб. 

102057 х (1,462 – 1,455) : 1,462 = - 488,6  тыс. руб.

Анализируя фонд заработной платы по категориям, получаем: 

РСС:     


 22838 х (1,462 – 1,455) : 1,462 =  - 109,3 тыс. руб.

Рабочие:

 
 79219 х (1,462 – 1,455) : 1,462 =  - 379,3 тыс. руб.


Работы, проводимые в выходные, праздничные дни и сверхурочно,  оговорены в приказах. 

Система оплаты труда по рабочим

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Вид оплаты рабочих

	
	
	
	Сдельная
	Повременная

	1
	Заработная плата
	тыс. руб.
	53098,0
	26121,0

	
	В том числе премия 
	тыс. руб.
	12253,4
	3407,1

	2
	Средняя численность рабочих 
	Чел.
	138
	99

	3
	Средний заработок рабочих
	Руб.
	32064
	21987


Баланс рабочего времени за 2008 год по предприятию

	№ 
	Наименование
	Год 

	1
	Всего явок и неявок 
	95526

	
	В том числе отработано ч/дней
	51324

	2
	Всего неявок без праздничных и выходных дней 
	14187

	
	Очередной отпуск 
	8848

	
	Болезни
	4681

	
	Отпуск по учебе 
	287

	
	Прогулы 
	58

	
	С разрешения администрации 
	0

	
	Отпуск по беременности и родам 
	0

	
	Актированные дни 
	0

	
	Отпуск по собственному желанию 
	313

	3
	Выходные и праздничные дни 
	30015

	4
	Среднесписочная численность 
	289

	5
	Отработано ч/часов 
	532842


РАЗДЕЛ №9.

 Качество проектно-сметной документации

Объекты ЛО УКС АК «АЛРОСА»

1. Блок биологической очистки – проект институтов ООО «Комплект-Экология» и   «Сибгипрокоммунэнерго» г. Новосибирск.

     Строительство данного объекта было возобновлено  после длительного перерыва.   Проект был заново пересмотрен. В ходе строительства постоянно приходилось изменять проектные решения, т.к. много недоработок в ПСД. Сметы на дополнительные работы составлялись собственными силами.

2. Внеплощадочные сети ТВС.

     Проектно-сметная документация была выдана Заказчиком в полном объеме.

Инженерная защита от паводковых вод в г. Ленске – проект института «Сибречпроект» г. Новосибирск.

     На вышеуказанном объекте наша организация работает с 2001 года.  Своевременно решались вопросы по неучтенным и дополнительным работам, выдавалось ПСД.

«ЛЭС. г. Ленск» - проект института «Нефтегазпроект» - г. Тюмень.

     Рабочие чертежи практически выданы на всю документацию. Сметная документация согласно контракту не выдана. Все работы выполняемые на объекте  осмечиваются собственными силами. 

Здание РНУ г. Ленск – Заказчик ОАО "Строитель"  

     Сметная документация отсутствовала.

Устройство тротуаров, подъездных путей к ж/домам ул. Северная – ул. Лесная - Заказчик ЛО УЖКХ АК «АЛРОСА».

     Сметная документация отсутствовала.

Дом природы г. Ленск.

     Рабочие чертежи выданы полностью, сметную документацию составляли собственными силами.

РАЗДЕЛ № 10.

Качество строительно-монтажных работ

Все  строительно – монтажные работы выполнялись по лицензии, выданной на основании Центра лицензирования строительной деятельности Минстроя Республики Саха (Якутия) Д 969401 от   25 декабря 2007 г. сроком на 5 лет, а также в соответствии со строительными нормами и правилами разрешенному составу работ:

· возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений 2-3 уровня ответственности;

· работы по защите конструкций и оборудования;

· отделочные работы;

· работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования;

· работы по устройству внутренних инженерных систем;

· земляные работы;

· монтаж технологического оборудования; 

· транспортное строительство;

· геодезические работы на стройплощадке;

· контроль качества строительно-монтажных работ внутри ведомства.

Для повышения качества строительства, развития его экономики применяется широкая система мероприятий, включая учёт показателей качества работ и оценку деятельности строительных участков.

Одним из главных условий повышения качества строительства является систематический контроль за приёмкой материалов, конструкций и изделий, поставляемых заводами изготовителями на стройки, за качеством ведения строительно – монтажных работ на всех стадиях строительства, а так же тщательная проверка качества выполняемых работ при окончательной сдаче – приемке объектов в эксплуатацию. 

Для обеспечения качества строительно-монтажных работ задействованы три вида контроля: входной, операционный и геодезический.

При входном контроле проверялось качество индустриальных изделий, поступающих из Мирнинского КСМ, а также всех отделочных материалов, получаемых со складов ЛОТК, ЖКХ и г. Новосибирска и Екатеринбурга, цемент, поступавший из пос. Мохсоголлох г. Якутск. Составлялись акты фактического качества на получаемую продукцию: краска, ГВЛ, ГК, столярные изделия, керамическая плитка, элементы фасада, арматуры, анкерных болтов.

Входной контроль обеспечивается строительной лабораторией, аттестованной в    2006 г. совместно с отделом снабжения и линейными работниками строительных участков.

Основным видом контроля, предусматривающим проверку технологического процесса выполнения строительно – монтажных работ после завершения производственных операций, является операционный контроль.

Операционный контроль позволяет установить качество применяемых строительных материалов, изделий и конструкций.

В процессе контроля устанавливается  так же правильность выполнения транспортировки материалов, деталей и конструкций, характер складирования и хранения, соответствие технологии и организации строительно – монтажных работ нормативным требованиям.

При операционном контроле качества, кроме функциональных проверок технического заказчика, принимали участие инженерно-технические работники производственного отдела и технические руководители аппарата управления.

Одним из действенных контролей качества СМР является геодезический контроль с предоставлением исполнительных схем поэтапно, по узловым  конструктивным элементам и по линейным сооружениям.

Выдача бетона и раствора на все объекты производится с бетонорастворной установки БРУС-15Г, запущенной в производство в декабре 2001 г. Регулярно проводятся  мероприятия по обеспечению выдачи качественного бетона и раствора. В связи с повышенными требованиями к бетону по морозостойкости и водонепроницаемости производится рассев ПГС и дробление щебня на фракции 5 – 20мм, 20-40 мм, 40 – 70 мм используется добавка ПФМ-НЛК или пластификатор С-3, а также противоморозные добавки: нитрит натрия (НН), поташ, техническая соль, Бенотекс, обеспечивающие повышение морозостойкости бетона и набор прочности при отрицательных температурах.

Производили выпуск сертифицированной бетонной смеси марки В 25 F 200 W 8 П3 и цементно-песчаный раствор марки М 100 Пк3. 

В 2008 году строительной лабораторией проводились работы по подбору составов растворов М-50, М-75 и получено подтверждение на растворную смесь марки  М-50, М-75.   В настоящее время работаем по дополнительной сертификации В 15 F 150, B 20 F 200.

     Освоена и применена новая технология по устройству наливных полов с использованием двухкомпонентной полиуретановой мастики, а также промышленных бетонных полов и   «Топбетона». В 2007 г. освоили технологию и выпускали фундаментные блоки 1Ф12.8-2, 2Ф12.9-2 для строительства нефтепровода, а также фундаменты, плиты, тротуарную плитку, пригрузы и ФБС и др.

По результатам контроля за качеством строительно-монтажных работ и проверки требований по его повышению в отчетном году в полном объеме составлена и оформлена исполнительная документация по сданным в эксплуатацию зданиям и сооружениям, переходящим строительством на 2009 г.

Основными из этих документов являются:

· Общий журнал (по СНиП 3.01.01 – 85);

· Журнал работ по монтажу строительных конструкций (по СНиП 3.03.01 – 87);

· Журнал по уходу за бетоном (включая результаты электропрогрева бетона);

· Журнал сварочных работ;

· Акты освидетельствования;

· Акты испытания;

· Исполнительные схемы.

Основной задачей повышения качества в строительстве на 2008г. является: поднять на качественно новый уровень капитальное строительство. Добиться коренного улучшения строительного производства, повышения качества, активнее внедрять прогрессивные методы, совершенствовать организацию строительства. В октябре 2008 г. были организованы курсы повышения квалификации для специалистов в г. Москве по лабораторному контролю испытательных лабораторий.

РАЗДЕЛ № 11.

Охрана труда и техники безопасности,

оздоровление условий труда,

выполнение мероприятий по снижению

заболеваемости и травматизма.

        В ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой"  ведется постоянная работа по выполнению мероприятий по снижению заболеваемости и травматизма, по оздоровлению условий труда.

     За отчетный период на мероприятия по охране труда выделено и освоено 3977,78 тыс. рублей. Из них: на нормативное обеспечение – 174,5 тыс. руб.; на организационное и техническое обеспечение – 3504,58 тыс. руб.; на обучение и подготовку кадров по ОТ – 298,7 тыс. рублей.

В течение 2008 года систематически проводились проверки ОТ, ТБ, ПБ на строящихся объектах, на территориях цехов, собственных баз участков. По выявленным нарушениям выдано более 60 предписаний, оформлено несколько Актов.

По итогам 2008 года в ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» несчастных случаев, связанных с производством, не было.

В 2008 году прошли обучение по охране труда в УКК Ремдорстрой: 6 человек инженерно-технических работников; 17 ИТР ответственные за безопасное производство работ грузоподъемными  кранами.

Якутским филиалом НП «БЭПО» было проведено обучение инженерно-технических работников в количестве 15 человек по промышленной безопасности.

Рабочие Общества обучались и проходили ежегодную аттестацию по специальностям: «Оператор БРУС-15» - 3 чел.; «Машинист компрессора» – 2 чел.; «Станочник деревообрабатывающего станка» – 4 чел.; «Стропальщик» - 9 чел. Повысили квалификационный уровень 9 чел. электросварщиков ручной сварки.

 В мае 2008 года был проведен медицинский осмотр рабочих с вредными условиями труда в количестве 31 человека. В ноябре месяце проведена дополнительная диспансеризация работников Общества. 

Согласно коллективного договора работникам с вредными условиями труда в течение всего года закупалось молоко. Было закуплено 5515,79  литров на сумму 201579,80 тыс. руб.

За 12 месяцев 2008 г. 182 человека было обеспечено специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты на сумму 278,386 тыс. рублей.

В 2008 году при приеме на работу было проведено 453 вводных инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и по оказанию первой доврачебной  помощи.

В начале 2008 года Приказом № 1-у от 09.01.2008г. был утвержден состав пожарно-технической комиссии. 

Ежеквартально проводились инструктажи по ОТ, ТБ и ПБ во всех подразделениях Общества. 

Систематически издавались и обновлялись приказы о закреплении ИТР за всеми строительными объектами и арендуемыми зданиями на закрепленных территориях.

За 12 месяцев 2008 года заболеваемость по Обществу составила 4681 чел./дн.         В НЦКЭМ  г. Новосибирска прошли лечение и обследование 6 человек.

КАРЬЕРЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИРОДОХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Общество имеет карьеры:

· ПГС « Дорожный»

· Месторождение камня « Карьерное»

· Карьер ПГС на косах о. Таловый

· Карьер земли в районе подсобного хозяйства « Тихан».

     При заготовке ОПИ выполняются природоохранные мероприятия:

· использование исправного автотранспорта и механизмов, не допускать разлива ГСМ;

· мусор, промасленную ветошь ежесменно вывозить с территории карьеров;

· при отработке участка ( блока) производить выравнивание участка;

· по окончании заготовки ОПИ производить рекультивацию отработанных участков.

Общество имеет карьеры:

· ПГС « Дорожный»

· Месторождение камня « Карьерное»

· Карьер ПГС на косах о. Таловый

· Карьер земли в районе подсобного хозяйства « Тихан».

     При заготовке ОПИ выполняются природоохранные мероприятия:

· использование исправного автотранспорта и механизмов, не допускать разлива ГСМ;

· мусор, промасленную ветошь ежесменно вывозить с территории карьеров;

· при отработке участка ( блока) производить выравнивание участка;

· по окончании заготовки ОПИ производить рекультивацию отработанных участков.

ПЛАТА ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПЕРЕРАБОТКА СТОЧНЫХ ВОД. ПДВ.

     Водопользование осуществлялось от водозаборной станции ОК и ЖКХ ПУ АДТ.

     В 2008 году было использовано 12686 м3 воды, заплатили  737 тыс. руб.

     Сброс сточных вод в объеме 10739 м3 осуществлялся через КОС ОК и ЖКХ ПУ АДТ 292 тыс. руб.

     Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 26,566 тн.

     Плата за выбросы составила 40 тыс. руб.

Раздел №12.

Состояние правовой и договорной работы.

В 2008 г. в ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» было заключено 258 договоров  с предприятиями и организациями различной формы собственности, частными предпринимателями и гражданами (в 2007 г. – 235, в 2006 г. – 221 договора).

Из них:

	Предмет договора
	2008 г.
	2007 г.
	2006 г.

	Капитальное строительство и

Капитальный ремонт (генподряд)

(Заказчики: УКС АК «АЛРОСА» - капитальное строительство, ООО «Востокнефтепровод»,

 капитальный ремонт -  УМТС АК «АЛРОСА» , ГУ « ИД  по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в РС (Я)
	14
	11
	17

	Субподряд
	20
	25
	34

	Аренда
	11
	17
	17

	Поставка материалов и продукции, включая договоры купли-продажи
	83
	56
	43

	Возмездного оказания услуг
	114
	99
	81

	Прочие
	13
	27
	29


· Заявлено 12 претензии, 5 исков. 

Дебиторская задолженность сложилась в течении 2006-2007-2008 гг. в результате отпуска материалов, оказания услуг, без заключения договоров (по разовым заявкам), необоснованного перечисления сумм предоплат, что существенно затрудняет взыскание задолженности.


              Заключение договоров субподряда, на оказание услуг, поставки и др. производится на основании решения тендерной комиссии ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой"  .

Раздел №13.

	 
	Выплаты социального  характера  за  2008 год.
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 ( тыс.руб.)

	№    
	 
	Факт     2003
	2008 год
	%%

	п/п
	Наименование
	2007 г.
	план
	факт
	к плану
	к факту

	 
	 
	 
	 
	
	2008 г.
	2007 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Выплаты социального характера - всего
	2776
	2156
	4761
	220,8
	171,5

	1
	За счет себестоимости, в т.ч.
	1849
	777
	3352
	431,4
	181,3

	1.1.
	- оплата стоимости проезда работников к месту отдыха
	1849
	777
	3352
	431,4
	181,3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	За счет прибыли, в т.ч.
	927
	1379
	1409
	102,2
	152,0

	2.1.
	- материальная помощь работни-кам,  оказавшимся в исключитель-но затруднительном положении
	16
	50
	85
	170,0
	531,3

	2.2.
	- оплата путевок
	5
	336
	307
	91,4
	6140,0

	2.3.
	- оплата стоимости проезда членам семьи работника к месту отдыха
	436
	633
	734
	116,0
	168,3

	2.4.
	- расходы по оплате учреждениям  здравоохранения услуг,  оказываемых работникам  
	239
	260
	172
	66,2
	72,0

	2.5.
	- материальная помощь  на        погребение
	231
	100
	111
	111,0
	48,1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Социальное развитие коллектива.

Правовым  актом,  регулирующим  социально- трудовые отношения  и социальное развитие в  ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой",    является  Коллективный  договор,  заключенный  в  январе  2006г.  между   администрацией  и  профсоюзом  на  2006г-2007г  (сроком  на  2 года).  На  01.01.2008г.  в профсоюзной  организации  состояло  202  чел.

С  целью  наращивания  кадрового  потенциала  предприятие  обеспечивает: -  приглашение  и  трудоустройство выпускников  высших  учебных заведений, специалистов, а  также выпускников  средних  и  специальных учебных  заведений  в  соответствии  с  потребностями предприятия.  Работникам  поступившим  самостоятельно  в  высшие  и  средние  профессиональные учебные  заведения  возмещаются  расходы  по  обучению  в  соответствии  со  ст .173 и 174  Трудового Кодекса  Российской  Федерации.

Присвоение  очередного  квалифицированного  разряда  рабочему  осуществляется  после  прохождения  им  индивидуального  обучения  непосредственно  на  стройплощадке,  обучения  в Учебном  комбинате ПУ АДТ АК «АЛРОСА». Повышение  категории  специалисту   по  решению  аттестационной  комиссии.

Для  всех  работников  с  нормальными  условиями  труда  установлена         40 часовая рабочая  неделя  с  двумя  выходными  днями,  а  для  работниц- женщин   - 36-ти  часовая  рабочая неделя.

Привлечение  работников  к  сверхурочным  работам  производится только  с  письменного согласия  работников  и  по согласованию  с  профсоюзным  органом  с  оплатой  в  соответствии  с  Трудовым  Кодексом РФ.

Режим  работы  на  предприятии: начало  работы  с  8-30час.  перерыв на  обед  с  12-30  до  14-00 час,    окончание работы  в 18-00 час. Для  обогрева  и  отдыха  рабочие  обеспечены  бытовыми  помещениями. Рабочим  на  объектах  доставляется  питьевая  вода,  доставка  рабочих  на  работу,  на обеденный  перерыв и  с  работы осуществляется  на  служебном  автобусе.  Рабочим  своевременно  выдается  спецодежда  как  летняя  так  и  зимняя.

В  2008 году  в апреле  всем  работникам  был  проведен  периодический медицинский  осмотр, а  для  работников, занятых  на  работах  с  вредными и  опасными  факторами  труда,  был  проведен  углубленный  медицинский  осмотр.   Детям  работников предприятия    было  приобретено  10  детских  путевок  в  оздоровительный  детский  лагерь  в  г.Анапа и 2 путевки для работников предприятия в г.Сочи.    Профкомитет  совместно  с  администрацией  предприятия  в  2002 году  заключили  договор  с  Новосибирским центром клинико-экспериментальной  медицины,  где  ежегодно  проходят  обследование  и  лечение  работники предприятия. Так  в  2008 году  обследовались  и  прошли  курс  лечения   - 9 чел.   -  на сумму 171 тыс.руб.

 Работникам,  занятых  на  работах  с  вредными  и  опасными  производственными факторами, производится  бесплатная  выдача  спецпитания  на  основании,  утвержденного  руководителем  предприятия  и  согласованного с  профсоюзным  комитетом,  перечня  профессий,  которым  установлена  бесплатная  выдача  спецпитания, а  также  предоставляется  дополнительный  оплачиваемый отпуск  на  основании,  утвержденного руководителем  и  согласованного с  профкомитетом,  перечня  профессий  и должностей  с  вредными  условиями  труда работа, которых  дает  право  на  предоставление  дополнительного  отпуска. Инженерно- техническим  работникам  дополнительно  предоставляется    оплачиваемый  отпуск  за  ненормированный  рабочий  день  до  14  календарных  дней. Очередность  предоставления  ежегодных  оплачиваемых  отпусков  осуществляется  в  соответствии с  графиками  отпусков, утвержденными  руководителем  предприятия и  согласованными  с  профсоюзным комитетом. Производится  оплата к  месту  использования  отпуска  и  обратно  один  раз  в  два  года  работнику  и  его  иждивенцам. Работникам  предприятия,  имеющих  детей  в  возрасте  до 24-х лет,  обучающихся  на  дневных  отделениях  в  высших  и средних  профессиональных учебных  заведениях  возмещаются  расходы  по  оплате  проезда  один  раз  в  год  одному  из  родителей.
Молодежи  в  возрасте  до  30  лет  впервые вступившие  в  трудовые  отношения  выплачивается  80 %  северных  надбавок  при  условии, если  они  прожили  в указанных  районах  не  менее  5 лет.

Предприятие  оказывает  единовременную  материальную  помощь  работнику  в  случае  смерти  близких (супруг, супруга, дети, родители, брат, сестра),  а также  одному  из  членов  семьи умершего работника  или  пенсионера, длительное  время  работавшего  на  предприятии. Материальная  помощь  выплачивается  в  сумме  8000 руб.;   за  счет  предприятия  в размере    - 5000 руб.,  за  счет  профорганизации  - 3000 руб. В  связи  с  юбилейными  датами,  работникам  по  совместному  решению  администрации  и  профкома,  выплачивается  единовременное  поощрение  за  счет  предприятия  - 5000 руб.,  за  счет  профорганизации  -  2000 руб. Ежегодно  для  детей  работников  выделяются  денежные  средства  на  приобретение  Новогодних  подарков  и  проведение детского Новогоднего  утренника, в 2008 году эта сумма составила 125 тыс. руб.

При  исключительно затруднительном материальном  положении  работникам  оказывается  материальная  помощь  на  основании  совместного решения  администрации  и  профком
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